

## **Objetivo Estratégico 4**

**Garantir o uso ordenado dos recursos naturais  
visando o desenvolvimento sócio-econômico com  
qualidade ambiental**



Govorno do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0177 - CONTROLE DE ATIVIDADES POLUIDORAS

**Objetivo do** REDUZIR OS NIVEIS DE POLUICAO RESULTANTES DAS ATIVIDADES POLUIDORAS, CONTRIBUINDO PARA A

**Programa:** QUALIDADE AMBIENTALE GERANDOMELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA.

**Und.Resp.Programa:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	COBERTURA DO LICENCIAMENTO	ANUAL	percentual	0	0	82	17/12/2004
	2005	COBERTURA DO LICENCIAMENTO	anual	percentual	0	0	139	
	2004	MUNICIPIOS ATENDIDOS PELO LICENCIAMENTO	ANUAL	município	69	139	116	17/12/2004
	2005	MUNICIPIOS ATENDIDOS PELO LICENCIAMENTO	anual	município	69	139	139	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.051.978,00	1.051.978,00	356.228,00	33,86	33,86

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados alcançados ficaram abaixo do esperado, em função dos recursos financeiros liberados terem sido menores que o orçamento inicial, e a execução do programa como um todo ficou abaixo da previsão, no entanto ocorreram ações por todo o estado. Quanto a ações de fiscalização ocorreram visitas em todos os municípios do Estado, atendendo denúncias de agressão ambiental, bem como instruindo processos de licenciamento, visando a liberação de licenças requeridas. A Central de Atendimento a emergência em si foi implantada, no entanto deixou de serem adquiridos equipamentos e máquinas anteriormente previstos.

#### Indicadores:

Em todos os municípios do estado ocorreram ações, indicando que houve um crescimento na abrangência das ações da secretaria.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1528 - DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES POLUIDORAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A CAPAC. DE GESTAO AMBIENTAL DOS MUNC. A PARTIR DAS ATIV.DE LICENC.AMB. DE ATV.POLUIDORAS DE PEQ.PORTE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM LICENCIAMENTO DESCENTRALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	49.000,00	2.875,00	2.875,00	5,87	100,00
Todas	49.000,00	2.875,00	2.875,00	5,87	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ocorreu visitas a municípios como primeiro contato visando elaboração de termos de compromisso e futuro convênios. A ação não foi realizada em função de mudanças na Estrutura da Secretaria, ficando nas atividades iniciais de preparação.	

<b>Ação:</b> 1528 - DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES POLUIDORAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR A CAPAC. DE GESTAO AMBIENTAL DOS MUNC. A PARTIR DAS ATIV.DE LICENC.AMB. DE ATV.POLUIDORAS DE PEQ.PORTE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM LICENCIAMENTO DESCENTRALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	46.125,00	0,00	0	0
Todas	0,00	46.125,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ocorreu visitas a municípios como primeiro contato visando elaboração de termos de compromisso e futuro convênios. A ação não foi realizada em função de mudanças na Estrutura da Secretaria, ficando nas atividades iniciais de preparação.	

<b>Ação:</b> 1529 - IMPLANTACAO DE CENTRAL DE EMERGENCIAS PARA O COMBATE DOS ACIDENTES AMBIENTAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER ESTRUTURA PARA PRONTO ATENDIMENTO AOS ACIDENTES AMBIENTAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRAL IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	603.128,00	68.774,00	68.774,00	11,40	100,00
Todas	603.128,00	68.774,00	68.774,00	11,40	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foi instalado a Central de Atendimento a Emergências, bem como ocorreu a aquisição de equipamentos de proteção individual para uso em campo pelos técnicos da área de atendimento a acidentes com produtos químicos.	

<b>Ação:</b> 1529 - IMPLANTACAO DE CENTRAL DE EMERGENCIAS PARA O COMBATE DOS ACIDENTES AMBIENTAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER ESTRUTURA PARA PRONTO ATENDIMENTO AOS ACIDENTES AMBIENTAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CENTRAL IMPLANTADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	534.354,00	10.000,00	0	1,87
Todas	0,00	534.354,00	10.000,00	0	1,87

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foi instalado a Central de Atendimento a Emergências, e ocorreu visitas a acidentes ambientais, visando monitorar danos aos locais, e estabelecer medidas mitigadoras e de recuperação da área atingida.	

<b>Ação:</b> 2333 - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR IMPACTOS CAUSADOS PELAS ATIVIDADES POLUIDORAS DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE FISCALIZACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
180	180	40	22,22	22,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	399.850,00	92.241,00	92.241,00	23,07	100,00
Todas	399.850,00	92.241,00	92.241,00	23,07	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	40
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Ocorreu viagens de técnicos por todo o Estado, visando fiscalizar atividades poluidoras, somente durante parte do período, uma vez que em função de mudanças na estrutura da Secretaria, as ações ficaram paralisadas por alguns meses. As ações foram executadas de acordo com a demanda, atendendo denúncias de degradação ambiental, bem como necessidade de vistorias para licenciamento ambiental de atividades diversas.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2333 - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES POLUIDORAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR IMPACTOS CAUSADOS PELAS ATIVIDADES POLUIDORAS DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE FISCALIZACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
180	180	100	55,56	55,56

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	307.609,00	182.338,00	0	59,28
Todas	0,00	307.609,00	182.338,00	0	59,28

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Ocorreu viagens de técnicos por todo o Estado, visando fiscalizar atividades poluidoras, somente durante parte do período, uma vez que em função de mudanças na estrutura da Secretaria, as ações ficaram paralisadas por alguns meses. As ações foram executadas de acordo com a demanda, atendendo denúncias de degradação ambiental, bem como necessidade de vistorias para licenciamento ambiental de atividades diversas.



Govorno do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0180 - GESTAO DE BIODIVERSIDADE

**Objetivo do** PROTEGER AREAS DOS ECOSISTEMAS MAIS EXPRESSIVOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, PROMOVENDO A

**Programa:** CORRETA UTILIZACAO E ACONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE.

**Und.Resp.Programa:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	PESQ.APLICADAS P/VALORIZACAO DOS PRODUTOS DA BIODIVERSI	não apurado	unidade	0	30	não apurado	17/12/2004
	2005	PESQ.APLICADAS P/VALORIZACAO DOS PRODUTOS DA BIODIVERSI	0	unidade	0	30	0	
	2004	UNIDADES DE CONSERVACAO COM SITUACAO FUNDIARIA REGULARI	anual	hectare	335310	957000	0	11/1/2005
	2005	UNIDADES DE CONSERVACAO COM SITUACAO FUNDIARIA REGULARI	anual	hectare	335310	957000	0	
	2004	UNIDADES DE CONSERVACAO IMPLANTADAS E GERIDAS INTEGRALM	anual	percentual	0	10	3	11/1/2005
	2005	UNIDADES DE CONSERVACAO IMPLANTADAS E GERIDAS INTEGRALM	anual	percentual	0	10	3	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.121.051,00	2.126.551,00	102.436,00	4,83	4,82

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os recursos estimados à execução do programa como um todo foi satisfatório, porém muitas das ações previstas não foram executadas por não haver ter sido feito repasse de recursos financeiros por parte das fontes financiadores.

Vários fatores também contribuíram para a não execução de ações contidas nos programas das quais podemos destacar: disponibilização de transporte/ combustível/diárias, inadimplência e atraso na prestação de contas por parte de conveniados, morosidade burocrática na tramitação de documentos, falta de entrosamento entre as diretorias, coordenadorias e assessorias diretamente relacionadas à execução do programa.

A extinção da FEMA e criação da SEMA também foi um fator que contribuiu no desempenho do programa.

Relativamente o programa foi satisfatoriamente executado contribuindo para o monitoramento e conservação de amostras significativas dos recursos naturais do estado protegidos através das unidades de conservação.

#### Indicadores:

Sugerimos alteração nos indicadores substituindo Pesquisa Aplicada para Valoração de Produtos da Biodiversidade por Fiscalização de Unidades de Conservação. Não houve um avanço quantitativo no índice dos indicadores, porém varias ações foram realizadas visando um incremento qualitativo dos índices como é o caso das ações referentes a regularização fundiária com destinação exclusivas dos recursos oriundos de compensação por danos ambientais para a sua execução.



Govorno do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1548 - IMPLEMENTACAO DOS PLANOS DE MANEJO ELABORADOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO Projeto					<b>Tipo de Ação:</b>
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A CORRETA UTILIZACAO DA BIODIVERSIDADE NAS UCs SELECIONADAS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANOS DE MANEJO IMPLEMENTADOS					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
8	8				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	84.200,00	7.400,00	7.400,00	8,79	100,00
315	184.532,00	0,00	0,00	0	0
401	250.949,00	10.477,00	10.477,00	4,17	100,00
Todas	519.681,00	17.877,00	17.877,00	3,44	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>O procedimento técnico para o início do processo licitatório para a elaboração de Plano de Manejo do Parque da Cidade Mãe Bonifácia e do Parque Estadual Massairó Okamura foi executado através da elaboração de termo de referencia para contratação de STPJ, com recursos previstos no Plano de Compensação Ambiental APM/Manso. Os procedimentos administrativos para a realização do processo licitatório não foi executado por parte da Diretoria Administrativa da FEMA-MT.</p> <p>Foi realizado todos os tramites técnicos e administrativos para a realização do Processo Licitatório para contratação de STPJ para elaboração do Plano de Manejo da Estrada Parque Transpantaneira e do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, com recursos provenientes do Programa Pantanal/BID/MMA. Duas empresas participaram do processo , não tendo havido analise das propostas técnicas e financeiras em decorrência da extinção da FEMA-MT.</p> <p>O Plano de Manejo do Parque Estadual Águas do Cuiabá foi desenvolvido através de contratação de STPJ, encontrando-se com 50% dos produtos realizados até a extinção da FEMA-MT.</p> <p>O Plano de Manejo da Estrada Parque Santo Antônio do Leverger-Porto de Fora-Barão de Melgaço – MT 040 começou a ser executado pela Secretaria de Infra –estrutura com acompanhamento de técnicos da Coordenadoria de Unidades de Conservação, encontrando-se com 5 % dos produtos realizados ate a extinção da FEMA-MT.</p> <p>As ações aqui desenvolvidas foram realizadas na região sul abrangendo os seguintes municípios:Cuiabá(Parque da Cidade Mãe Bonifácia e Parque Estadual Massairó Okamura)Poconé (Estrada Parque Transpantaneira ), Nobres(Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul e Parque Estadual Águas do Cuiabá ),Rosário Oeste(Parque Estadual Águas do Cuiabá ), Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço(Estrada Parque Santo Antônio do Leverger-Porto de Fora-Barão de Melgaço – MT 040 ).</p>	

<b>Ação:</b> 1548 - IMPLEMENTACAO DOS PLANOS DE MANEJO ELABORADOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO Projeto					<b>Tipo de Ação:</b>
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A CORRETA UTILIZACAO DA BIODIVERSIDADE NAS UCs SELECIONADAS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANOS DE MANEJO IMPLEMENTADOS					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
8	8				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	76.800,00	2.170,00	0	2,83
315	0,00	260.032,00	0,00	0	0
401	0,00	170.472,00	12.628,00	0	7,41
Todas	0,00	507.304,00	14.798,00	0	2,92



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Após a realização dos tramites técnicos e administrativos para a realização do Processo Licitatório para contratação de STPJ para elaboração do Plano de Manejo da Estrada Parque Transpantaneira e do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, com recursos provenientes do Programa Pantanal/BID/MMA. Foi procedida análise das propostas técnicas e financeiras tendo sido concluído o processo sem que nenhuma empresa fosse contratada uma vez que as mesma apresentaram proposta financeira superior aos recursos locados para a execução desta medida. Ficando então para o 1º trimestre de 2006 de abertura de novo processo licitatório tanto para contratação de STPJ para elaboração de Plano de Manejo da Estrada Parque Transpantaneira como para o Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul. O Plano de Manejo do Parque Estadual Águas do Cuiabá foi desenvolvido através de contratação de STPJ, encontrando-se com 50% dos produtos realizados até a extinção da FEMA-MT. Com a criação da SEMA-MT e vencimento do Contrato, foi realizado um aditivo de prazo no mesmo que deve ser concluído no 1º semestre de 2006. O Plano de Manejo da Estrada Parque Santo Antônio do Leverger-Porto de Fora-Barão de Melgaço – MT 040 continuou a ser executado pela Secretaria de Infra –estrutura com acompanhamento de técnicos da Coordenadoria de Unidades de Conservação, encontrando-se com 10 % dos produtos realizados.As atividades foram realizadas nos municípios de Poconé, Nobres, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço.	

<b>Ação:</b> 1549 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NAS UCS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Especifico:</b> DOTAR AS UNIDADES DE CONSERVACAO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE AO SEU ADEQUADO MANEJO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INFRA ESTRUTURA CONSTRUIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1800	1800	200	11,11	11,11

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	101.900,00	14.801,00	14.801,00	14,53	100,00
302	75.770,00	0,00	0,00	0	0
401	755.000,00	23.280,00	23.280,00	3,08	100,00
Todas	932.670,00	38.081,00	38.081,00	4,08	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	200
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Não foi executada nenhuma obra no Parque Estadual da Serra Azul, por não ter sido liberado recurso do PNMA-II. As obras de reforma no Parque Estadual Águas do Cuiabá foram devidamente concluídas, perfazendo um total de 200 metros quadrados. Não foram executadas nenhuma obra no Parque Estadual Massairó Okamura no Parque Estadual de Ricardo Franco por não ter sido disponibilizado recurso de compensação ambiental. A implantação de obras de despoluição e drenagem do Córrego do Parque Mãe Bonifácia não foi executada por não ter sido firmado convênio com o Ministério do Meio Ambiente-MMA para disponibilização de recurso	

<b>Ação:</b> 1549 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NAS UCS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Especifico:</b> DOTAR AS UNIDADES DE CONSERVACAO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE AO SEU ADEQUADO MANEJO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INFRA ESTRUTURA CONSTRUIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1800	1800			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	87.099,00	0,00	0	0
302	0,00	75.770,00	0,00	0	0
401	0,00	801.720,00	0,00	0	0
Todas	0,00	964.589,00	0,00	0	0





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Não foi executada nenhuma obra no Parque Estadual da Serra Azul, por não ter sido liberado recurso do PNMA-II, conforme previsto anteriormente.	
Não foram executadas nenhuma obra no Parque Estadual Massairo Okamura, no Parque Estadual de Ricardo Franco uma vez que os recursos provenientes da compensação ambiental foram destinados exclusivamente para a regularização fundiária de unidades de conservação conforme previsto na ordem de prioridade estabelecida na Lei nº9985 de 18/07/00 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação.	
A implantação de obras de despoluição e drenagem do Córrego do Parque Mãe Bonifácia não foram executadas uma vez que não existe recursos financeiros alocados para a execução desta medida.	

<b>Ação:</b> 1550 - REGULARIZACAO PATRIMONIAL DOS IMOVEIS DAS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESCRITURAR AS TERRAS CONTIDAS NA UC EM NOME DA FEMA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADE DE CONSERVACAO ESCRITURADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	309.300,00	0,00	0,00	0	0
Todas	309.300,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0400 - LESTE	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi realizado avaliação fundiária de 40% das propriedades contidas no Parque Estadual da Serra Azul, para a regularização fundiária desta unidade de conservação com recursos oriundos de compensação ambiental.As atividades realizadas ocorreram na região Leste , no município de Barra do Garças.	

<b>Ação:</b> 1550 - REGULARIZACAO PATRIMONIAL DOS IMOVEIS DAS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESCRITURAR AS TERRAS CONTIDAS NA UC EM NOME DA FEMA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> UNIDADE DE CONSERVACAO ESCRITURADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	0,00	309.300,00	0,00	0	0
Todas	0,00	309.300,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0200 - NORTE	0
0600 - SUL	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi realizado avaliação fundiária nos 60% restante das propriedades contidas no Parque Estadual da Serra Azul, perfazendo um total de 100% das propriedades contidas no Parque. Também foi realizada reunião com todos os proprietários afim de esclarecer os procedimentos a serem adotados durante o processo de regularização fundiária que deve ser concluído no 1º trimestre de 2006, os recursos para execução desta medida e proveniente de compensação por danos ambientais.Foram realizadas também avaliação fundiária das posses existentes no Parque Estadual do Cristalino, como parte da estratégia para sua efetiva implantação.	
As atividades foram realizadas na região sul no município de Barra do Garças e na região Norte no município de Alta Floresta.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2345 - REALIZACAO DE PESQUISAS, EM PARCERIA, VOLTADAS A VALORI ZACAO DOS PRODUTOS DA BIODIVERSIDADE <b>Tipo</b>				
<b>de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS OPCOES DE UTILIZACAO ADEQUADA DA BIODIVERSIDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESQUISA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	303.600,00	0,00	0,00	0	0
Todas	303.600,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta ação não foi executada uma vez que a realização de pesquisa não se constituir uma estratégia da FEMA-MT que é responsável pela execução/implementação da Política Ambiental para o Estado.Tendo sido solicitado junto à SEPLAN da exclusão desta ação.

<b>Ação:</b> 2345 - REALIZACAO DE PESQUISAS, EM PARCERIA, VOLTADAS A VALORI ZACAO DOS PRODUTOS DA BIODIVERSIDADE <b>Tipo</b>				
<b>de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> AMPLIAR AS OPCOES DE UTILIZACAO ADEQUADA DA BIODIVERSIDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESQUISA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	233.600,00	8.250,00	0	3,53
Todas	0,00	233.600,00	8.250,00	0	3,53

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta ação não foi realizada por não ser estratégia da SEMA-MT a realização de pesquisa. As ações da SEMA-MT á a responsável pela gestão e execução da Política Ambiental para o Estado.

<b>Ação:</b> 2346 - FISCALIZACAO NAS UCS E SEUS ENTORNOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> COIBIR ACOES ILEGAIS NAS UNIDADES DE CONSERVACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE FISCALIZACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	7	77,78	77,78

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	55.800,00	26.070,00	23.320,00	41,79	89,45
Todas	55.800,00	26.070,00	23.320,00	41,79	89,45



Govorno do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	2
0700 - SUDOESTE	2

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foi realizado ação de fiscalização na APA Chapada dos Guimarães, Parque Estadual da Serra Azul, Parque da Cidade Mãe Bonifácia, Parque Estadual Massairo Okamura, Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, Parque Estadual Serra de Santa Bárbara, Parque Estadual do Xingu, assegurando assim a integridade ambiental das áreas.  
 As ações de fiscalização para os Parques Estaduais do Araguaia e Cristalino e Reserva Ecológica de Culuene e Estação Ecológica do rio Ronuro não foram realizadas como planejado em detrimento as ameaças ambientais mais intensas nas unidades de conservação onde foram realizadas ações de fiscalização. A ação de fiscalização é realizada por técnicos da Coordenadoria de Unidades de Conservação em conjunto com a Polícia Ambiental, em alguns casos participam também técnicos das prefeituras municipais. Normalmente a equipe é composta por dois técnicos e um policial ambiental. As ações acontecem pelo menos uma vez no semestre ou em atendimento à denúncias.

<b>Ação:</b> 2346 - FISCALIZACAO NAS UCS E SEUS ENTORNOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> COIBIR ACOES ILEGAIS NAS UNIDADES DE CONSERVACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE FISCALIZACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	7	77,78	77,78

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	29.730,00	110,00	0	0,37
Todas	0,00	29.730,00	110,00	0	0,37

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	2
0700 - SUDOESTE	2

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foi realizado ação de fiscalização na APA Chapada dos Guimarães, Parque Estadual da Serra Azul, Parque da Cidade Mãe Bonifácia, Parque Estadual Massairo Okamura, Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, Parque Estadual Serra de Santa Bárbara, Parque Estadual do Xingu, assegurando assim a integridade ambiental das áreas.  
 As ações de fiscalização para os Parques Estaduais do Araguaia e Cristalino e Reserva Ecológica de Culuene e Estação Ecológica do rio Ronuro não foram realizadas como planejado em detrimento as ameaças ambientais mais intensas nas unidades de conservação onde foram realizadas ações de fiscalização.  
 Com a criação da SEMA-MT toda e qualquer ação de fiscalização passou a ser executada pela Superintendência de Ações Descentralizadas, desta forma toda vez que há necessidade de fiscalização em uma unidade de conservação é feita solicitação à superintendência, sendo então estruturada uma equipe com a participação de técnicos da Coordenadoria de unidades de Conservação. As ações acontecem pelo menos uma vez no semestre ou em atendimento à denúncias.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

**Objetivo do Programa:** IMPLEMENTAR A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS NAS BACIAS HIDROGRAFICAS MATOGROSSENSES DO RIO VERMELHO, GARCAS, CUIABA, SAO LOURENCO, TELES PIRES, COM VISTAS A DIMINUIR O USO DESSES RECURSOS.

**Und.Resp. Programa:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	NUMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANDO EM COMITES	Anual	unidade	0	70	1	7/1/2005
2005	NUMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANDO EM COMITES	anual	unidade	0	70	1		
2004	NUMERO DE ORGANIZACOES DE BACIAS ATUANDO	Anual	unidade	0	5	1	7/1/2005	
2005	NUMERO DE ORGANIZACOES DE BACIAS ATUANDO	anual	unidade	0	5	1		

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.675.365,00	3.617.609,00	678.116,00	25,35	18,74

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Pantanal é o maior financiador do Programa de Gestão de Recursos Hídricos e como não houve nenhuma liberação de recursos financeiros, também não foram executadas as atividades previstas no PTA 2005.

As ações executadas são provenientes dos recursos do Programa PNMA II e da própria fonte 240.

O ano de 2005 foi considerado atípico pelos eventos de extinção da FEMA e criação da SEMA que diretamente contribuiu para o desempenho de algumas ações do Programa, ocasionando mudanças administrativas, políticas e gerenciais e todas as ações de fiscalização tornou-se de responsabilidade exclusiva da Superintendência de Ações Descentralizadas (SUAD),

Houve um fortalecimento nas ações de proteção, recuperação e conservação do rio Cuiabá, intensificando atividades de orientação e regularização das atividades econômicas dos empreendimentos e das ocupações das margens do rio. Esta ação não estava prevista no PTA e foi uma ação emergencial.

Realizou-se também o relatório de Monitoramento da Qualidade da Água da bacia do rio Cuiabá 2003-2204.

Quanto às ações previstas no PTA, a serem executadas pela Fonte 240, A então Diretoria de Recursos Hídricos priorizou ações de fiscalização da pesca, pois haviam denúncias de pesca predatória em várias regiões do Estado principalmente no Pantanal.

#### Indicadores:

Os índices deverão ser revistos uma vez que o PPA 2004 - 2007 para a Gestão de Recursos Hídricos, foi elaborado considerando o principal programa "Programa Pantanal" - que não chegou a ser executado e que sofreu consideráveis modificações e recentemente mudou sua linha de financiamento.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1561 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BACIAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> OBTER UMA REGIÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HÍDRICOS COM BASE NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
44	44	1	2,27	2,27

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	209.302,00	5.079,00	5.079,00	2,43	100,00
315	197.308,00	0,00	0,00	0	0
401	97.796,00	0,00	0,00	0	0
Todas	504.406,00	5.079,00	5.079,00	1,01	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foram realizados os seguintes eventos:	
- VI Seminário de Recursos Hídricos de Mato Grosso em Cuiabá, gastando aproximadamente o valor de R\$ 13.000,00, com o total de 534 participantes, da região sul de Estado.	
- 03 cursos informativos sobre Gestão de Água (Junho - Semana do Meio Ambiente) na região de Barra do Garças	

<b>Ação:</b> 1561 - FOMENTO A CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE BACIAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> OBTER UMA REGIÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HÍDRICOS COM BASE NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
44	44	6	13,64	13,64

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	204.223,00	2.975,00	0	1,46
315	0,00	197.308,00	0,00	0	0
401	0,00	97.796,00	1.830,00	0	1,87
Todas	0,00	499.327,00	4.805,00	0	0,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	6
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foram realizados os seguintes eventos:	
- VI Seminário de Recursos Hídricos de Mato Grosso em Cuiabá, num total de 534 participantes, da região sul de Estado.	
- 03 cursos informativos sobre Gestão de Água (Junho - Semana do Meio Ambiente) na região de Barra do Garças na área de Recursos Hídricos de Mato Grosso em Cuiabá, gastando aproximadamente o valor de R\$ 13.000,00, com o total de 534 participantes, da região sul .	
Vários fatores foram responsáveis pelo não cumprimento das tarefas como previsto no PTA:	
- A não liberação dos recursos financeiros do Programa Pantanal que previa eventos de participação da sociedade na gestão da água.	
- O término em 30 de abril/2005, do contrato temporário de técnicos de nível superior, em número de 06, lotados nesta superintendência e que estavam responsáveis por alguns projetos das Coordenadorias.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

- O remanejamento de técnicos para outros setores, quando da implantação da nova estrutura da SEMA.

<b>Ação:</b> 1562 - AVALIACAO DA DISPONIBILIDADE HIDRICA DE BACIAS HIDROGRAFICAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTIMAR A OFERTA DE AGUA PARA OS DIFERENTES USOS NAS BACIAS HIDROGRAFICAS MATOGROSSENSES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA AVALIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	320.700,00	0,00	0,00	0	0
Todas	320.700,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0400 - LESTE	0
0500 - SUDESTE	0
0600 - SUL	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Não houve priorização dos dirigentes da Fundação no período referente a atividade.

<b>Ação:</b> 1562 - AVALIACAO DA DISPONIBILIDADE HIDRICA DE BACIAS HIDROGRAFICAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTIMAR A OFERTA DE AGUA PARA OS DIFERENTES USOS NAS BACIAS HIDROGRAFICAS MATOGROSSENSES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA AVALIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	320.700,00	0,00	0	0
Todas	0,00	320.700,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Nada foi realizado, ficando as ações para 2006, em virtude da reestruturação da SEMA

<b>Ação:</b> 1563 - ARTICULACAO E INTEGRACAO DOS ORGAOS ESTADUAIS PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR DE FORMA CONJUNTA O PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS COM OS ORGAOS DE GOVERNO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEMINARIO DE INTEGRACAO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	35.000,00	246,00	246,00	0,70	100,00
Todas	35.000,00	246,00	246,00	0,70	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não era prioridade dos Dirigentes da Fundação realizar essa tarefa.	

<b>Ação:</b> 1563 - ARTICULACAO E INTEGRACAO DOS ORGAOS ESTADUAIS PARA A GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR DE FORMA CONJUNTA O PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS COM OS ORGAOS DE GOVERNO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEMINARIO DE INTEGRACAO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	34.754,00	0,00	0	0
Todas	0,00	34.754,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação não foi executada pela falta de liberação dos recursos do Programa Pantanal.	

<b>Ação:</b> 1564 - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PANTANAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A GESTAO DAS AGUAS NA BACIA DO ALTO PARAGUAI-BAP, AFIM DE MINIMIZAR OS IMPACTOS NO PANTANAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SUB BACIA GERENCIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	28.400,00	0,00	0,00	0	0
315	346.100,00	9.730,00	9.730,00	2,81	100,00
Todas	374.500,00	9.730,00	9.730,00	2,60	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0700 - SUDOESTE	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não foi executado por ser recursos do Programa Pantanal, e não sendo executado também o valor da contrapartida.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1564 - ADMINISTRACAO DE RECURSOS HIDRICOS - PANTANAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A GESTAO DAS AGUAS NA BACIA DO ALTO PARAGUAI-BAP, AFIM DE MINIMIZAR OS IMPACTOS NO PANTANAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SUB BACIA GERENCIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3	1	33,33	33,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	28.400,00	0,00	0	0
315	0,00	336.370,00	3.965,00	0	1,18
Todas	0,00	364.770,00	3.965,00	0	1,09

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação não foi executada por ser recurso do Programa Pantanal e que não foram liberados, e não sendo executado também o valor da contrapartida.	

<b>Ação:</b> 1565 - FORTALECIMENTO DO SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR A ESTRUT. DO SANEAMENTO BASICO NO ESTADO, PRIORIZANDO AS BACIAS DOS RIOS CUIABA, SAO LOURENCO E MANSO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	15.620,00	0,00	0,00	0	0
315	373.523,00	0,00	0,00	0	0
Todas	389.143,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0700 - SUDOESTE	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> não realizada a atividade, recursos advindo de outros programas - Prg. Pantanal - não disponibilizados para execução da ação.	

<b>Ação:</b> 1565 - FORTALECIMENTO DO SANEAMENTO BASICO AGUA/ESGOTO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR A ESTRUT. DO SANEAMENTO BASICO NO ESTADO, PRIORIZANDO AS BACIAS DOS RIOS CUIABA, SAO LOURENCO E MANSO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			





Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	15.620,00	135,00	0	0,86
315	0,00	373.523,00	3.900,00	0	1,04
Todas	0,00	389.143,00	4.035,00	0	1,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A atividade não foi realizada pois deveriam ser executadas com recursos do Programa Pantanal que não foram disponibilizados.	

<b>Ação:</b> 1567 - IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
<b>Objetivo Especifico:</b> ELABORAR PLANOS DIRETORES E NORMAS PARA O ORDENAMENTO DO USO DOS RECURSOS HIDRICOS MINERAIS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO CARACTERIZADO					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
3	6	9	300,00	150,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
127	16.171,00	953.815,00	521.616,00	3.225,63	54,69
Todas	16.171,00	953.815,00	521.616,00	3.225,63	54,69

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	1
0400 - LESTE	2
0500 - SUDESTE	1
0600 - SUL	2
0700 - SUDOESTE	3
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Execução Física: Conforme revisão do PPA 2005 para 2006 e 2007, esta Ação tem como objetivo específico em dar suporte técnico especializado em águas subterrâneas, perfuração de poços tubulares profundos e hidrogeologia, cuja meta física são requerimentos atendidos e a unidade de medida é unidade e já aplicada em 2005.	
A perfuração de poços profundos irá suprir as comunidades carentes em água potável, abastecendo as localidades rurais, tais como de sítiantes, assentamentos e alguns distritos. Foram assinados nove convênios com a SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura para realização do processo licitatório referente à construção de nove Poços Tubulares nas localidades: Vale de São Domingos (Comunidade Máquina Queimada), Comodoro (Comunidade Noroagro) e (Comunidade Macuco), Juscimeira (Vila Caninana), Campinápolis (P.A. Santa Célia) Novo São Joaquim (P.A. Santo Idelfonso), Nobres (Comunidade Campo Verde) e (Comunidade Lagoa Salgada) e Cotriguaçu (Vila Nova União). Com a perfuração desses poços serão beneficiadas mais de 950 famílias e ao mesmo tempo trará o conhecimento geológico da região. Neste mesmo ano foram concluídos os trabalhos de levantamento e cadastramento para o Plano Diretor de Mineração da Baixada Cuiabana e Entorno do projeto SIG-CUIABÁ (parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia).	
Execução Orçamentária e Financeira: A Dotação Final após os créditos foi suplementada com recursos de outros projetos da área técnica e suplementação por excesso na Dotação Inicial LOA 2005 para atender as necessidades do projeto, cujo valor empenhado foi de R\$ 521.616,00 e a diferença restante ficou no saldo do próprio projeto para dar continuidade nas tarefas do mesmo.	

<b>Ação:</b> 2356 - LICENCIAMENTO EFETIVO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Especifico:</b> CONTROLAR O USO DA AGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO LICENCIADO					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
1201	1201	221	18,40	18,40	



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	457.075,00	12.560,00	12.560,00	2,75	100,00
Todas	457.075,00	12.560,00	12.560,00	2,75	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	221
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Não foi atingida a meta, por falta de fiscalização mais efetiva a campo que iria resultar em Licenciamento de usuários de água subterrânea através do Licenciamento de Poços Tubulares e água de superfície através do Licenciamento para Sistema de irrigação. Tivemos também a não disponibilidade de recursos financeiros para as diárias e veículo quando solicitados. As ações de licenciamento de aquículturas não foram executadas em razão de solicitação do Ministério Público Estadual tendo em vista as pisciculturas se encontrarem em APPs, contrariando a Código Ambiental, por isso não foram executados ações até que se resolva essa pendência jurídica. As ações de licenciamento de poços e irrigação foram além das bacias do planejamento. Foram concedidas nesse período (até maio/2005) 05 Licenças Prévias de Irrigação e 216 Licenças de Operação de Poço, num total de 221 Licenças emitidas.</p>	

<b>Ação:</b> 2356 - LICENCIAMENTO EFETIVO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CONTROLAR O USO DA AGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO LICENCIADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1201	1201	102	8,49	8,49

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	444.515,00	11.977,00	0	2,69
Todas	0,00	444.515,00	11.977,00	0	2,69

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
1000 - CENTRO	102
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Com a SEMA em substituição a FEMA, as ações de vistoria para o interior do Estado foram reduzidas e a priorização doutras ações, resultando em poucos empreendimento licenciados. Mesmo assim foi realizada ampla campanha de notificação nos empreendimentos usuários de água subterrânea através de poços tubulares nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, pois não era preciso de diárias. Foram emitidos a partir da SEMA, 102 Licenças de Operação de poço tubular e nenhuma de Sistema de Irrigação, e com a reestruturação, as ações de aquícultura foram para a Superintendência de Infra-estrutura Industria e Mineração (SUIMIS). Foram feitas também medição de vazão em alguns mananciais no período crítico de estiagem (Rio Verde, Ribeirão Várzea Grande, Ribeirão Sapé, Córrego do Café, Ribeirão Perdido) que serão utilizados para futura tomada de decisão, no tocante a disponibilidade hídrica para irrigação.</p>	

<b>Ação:</b> 2357 - FISCALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REFERENTE A RECURSOS HIDRICOS POR PARTE DOS EMPREENDIMENTOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO FISCALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1201	1201	364	30,31	30,31



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	128.200,00	21.680,00	21.680,00	16,91	100,00
Todas	128.200,00	21.680,00	21.680,00	16,91	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	364

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Em virtude na não disponibilização de recursos financeiros e veículos nas datas de programação, não conseguimos atingir a meta proposta. Mas conseguimos nas vezes de efetivo trabalho a campo, fiscalizar e notificar 364 empreendimentos usuários de água subterrânea através de poços e água de superfície através de irrigantes. A fiscalização é necessária, porque é ela que faz a demanda para o efetivo licenciamento ambiental. Essa ação foi realizado em regiões do Estado, conforme a necessidade estabelecida no planejamento da coordenadoria.

<b>Ação:</b> 2357 - FISCALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS USUARIOS DE AGUA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO AMBIENTAL REFERENTE A RECURSOS HIDRICOS POR PARTE DOS EMPREENDIMENTOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO FISCALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1201	1201			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	106.520,00	18.113,00	0	17,00
Todas	0,00	106.520,00	18.113,00	0	17,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A partir da SEMA, todas as ações de fiscalização foram para a Superintendência de Ações Descentralizadas (SUAD). Portanto não fizemos nenhuma ação de fiscalização, ficamos com a responsabilidade apenas vistoriar.

<b>Ação:</b> 2358 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE AGUA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR INFORMACOES DE QUALIDADE E QUANTID. DOS RECURSOS HIDRICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA MONITORADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	5	250,00	250,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	393.610,00	6.075,00	6.075,00	1,54	100,00
315	5.280,00	0,00	0,00	0	0
401	51.280,00	9.997,00	9.997,00	19,49	100,00
Todas	450.170,00	16.072,00	16.072,00	3,57	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1



Govorno do Estado de Mato Grosso

0600 - SUL	1
0700 - SUDOESTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Foram ampliadas a meta de monitoramento , passando ser monitorada as bacias dos rios Paraguai, Mortes, São Lourenço, além do monitoramento já existente dos rios Cuiabá e Garças. A Balneabilidade não foi verificada, por estar em fase de transição da FEMA para SEMA, exatamente no período de temporada de Praia no Estado Junho/Julho/Agosto.

<b>Ação:</b> 2358 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE AGUA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR INFORMACOES DE QUALIDADE E QUANTID. DOS RECURSOS HIDRICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA MONITORADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	387.535,00	39.887,00	0	10,29
315	0,00	5.280,00	0,00	0	0
401	0,00	45.883,00	8.351,00	0	18,20
Todas	0,00	438.698,00	48.238,00	0	11,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
------------------------	------------------

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

No PTA 2005 foram previsto o monitoramento das bacias dos rios Cuiabá, São Lourenço, Garças, Manso e Teles pires, porém foram ampliadas a meta de monitoramento , passando ser monitorada também as bacias dos rios Paraguai, Mortes. As coletas planejadas foram realizadas de acordo com o plano de ação do laboratório. Estes dados estão sendo utilizados para a confecção de relatórios de qualidade de água que subsidiarão as tomadas de decisões. Quanto à Balneabilidade das praias, estas não foram possíveis de serem realizadas porque as atividades do órgão foram readequadas a uma nova administração exatamente neste período.

As ações de monitoramento consiste em coleta e análise de água feitos em laboratório e não tem uma interação direta com um determinado público específico. Os dados são interpretados, carregados em bancos de dado nacional e disponíveis para a sociedade quando solicitado.

Esta ação não dependeu de outros parceiros, sendo realizada inteiramente pela SEMA.

As dificuldades enfrentadas são referentes à problemas de estrutura interna de falta de pessoal e de carro para execução das tarefas de campo. Acreditamos que o concurso para admissão de novos técnicos possa minimizar esta lacuna

Quanto ao número de amostras relacionamos a seguir: bacias dos rios Paraguai ( 20 amostragens), Mortes ( 18 amostragens), São Lourenço/Vermelho (18 amostragens), além do monitoramento já existente ns rios Cuiabá ( 198 amostragens) e Garças (275 amostragens) . Atendimento a demandas externas ao órgão (93 amostragens)



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0179 - GESTAO DE AREAS DEGRADADAS

**Objetivo do Programa:** PROMOVER A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS ATRAVES DE ACOES INTEGRADAS VISANDO O

**Programa:** DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL.

**Und.Resp.Programa:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
		2004	AREAS DE PASTAGENS DEGRADADAS IDENTIFICADAS	ñaplicado	hectare	0	500000	informar
	2005	AREAS DE PASTAGENS DEGRADADAS IDENTIFICADAS	n aplicado	hectare	0	500000	380000	
	2004	AREAS DEGRADADAS IDENTIFICADAS	ñ aplicado	sub-bacias	0	50	informar	17/12/2004
	2005	AREAS DEGRADADAS IDENTIFICADAS	anual	sub-bacias	0	50	30	
	2004	DIFUSAO DE TECNICAS DE RECUPERACAO	ñ aplicado	unidade	0	12	informar	17/12/2004
	2005	DIFUSAO DE TECNICAS DE RECUPERACAO	anual	unidade	0	12	6	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
675.137,00	1.703.137,00	84.779,00	12,56	4,98

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Por motivos de mudança no órgão FEMA/SEMA as metas ficaram prejudicadas assim como seus resultados.

Apesar das mudanças no primeiro semestre e a reestruturação do órgão no decorrer do ano foram apresentadas algumas negociações tais como reestruturação dos setores que poderão contribuir em 2006 para melhores resultados e realização de concurso pois a carência de recursos humanos também foi um dos fatores que interferiu nos resultados do programa. A recuperação de um milhão de áreas degradadas é uma meta a ser permanentemente buscada pelos gestores governamentais principalmente em função dos serviços ambientais realizados pelas áreas de preservação permanente a qualidade dos recursos hídricos. Desta maneira para que ações de monitoramento e recuperação possam ser efetivadas o Programa em análise necessita de um maior aporte de recursos financeiros, compatíveis com o problema. Através da experiência no Programa Nacional de Meio Ambiente II (PNMA II) pode-se observar que o maior resultado desse projeto está relacionado à consolidação das parcerias entre SEMA, EMPAER, Prefeituras Municipais, e produtores rurais que permitiu otimizar recursos humanos e financeiros e criar condições favoráveis a solução dos problemas. O caminho para a solução dos problemas reside no estabelecimento de parcerias entre o Poder Público e produtores.

Com algumas atribuições do IBAMA (ATPF), sendo competência da SEMA é provável que os instrumentos disponíveis no órgão para monitoramento e controle permitirão uma desaceleração do desmatamento de áreas de preservação e refrear o aparecimento de áreas degradadas no Estado.

#### Indicadores:

Os indicadores devem ser revistos pois os mesmos não avaliam a execução do programa e sim somente a quantidade do problema identificado.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1540 - LEVANTAMENTO E AVALIACAO DAS AREAS DEGRADADAS NO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> IDENTIFICAR AREAS DEGRADADAS POR SUB-BACIA E AVALIA-LAS QUANTO AO TIPO DE DEGRADACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> LEVANTAMENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	44.640,00	0,00	0,00	0	0
315	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	44.640,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Em função da rescisão do contrato com o BID o Programa Pantanal sofreu readequações e foi reformulado, e teve suas ações reprogramadas em função dos recursos disponibilizados pela União, valores estes muito inferiores aos previstos originalmente no contrato de empréstimo assim foram realizados levantamentos das áreas degradadas nas microbacias do córrego Brilhante (município de Jaciara) e córrego do Macaco, Lageadinho e Escondidinho (município de Rondonópolis) localizadas na sub-bacia do rio São Lourenço. No levantamento em questão foram especializadas em escala 1:30.000, pontos de degradação em áreas de preservação permanente, voçorocas, estradas que apresentam potencial erosivo propriedades existentes na microbacia, etc. O referido levantamento é de fundamental importância, pois permite um diagnóstico detalhado da situação ambiental da microbacia, gerando subsídios importantes para a elaboração de um plano de intervenção eficaz e adequado.	

<b>Ação:</b> 1540 - LEVANTAMENTO E AVALIACAO DAS AREAS DEGRADADAS NO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> IDENTIFICAR AREAS DEGRADADAS POR SUB-BACIA E AVALIA-LAS QUANTO AO TIPO DE DEGRADACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> LEVANTAMENTO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	14	350,00	350,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	44.640,00	4.335,00	0	9,71
315	0,00	172.000,00	16.190,00	0	9,41
Todas	0,00	216.640,00	20.525,00	0	9,47

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0500 - SUDESTE	9
0800 - OESTE	5
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Em função da rescisão do contrato com o BID o Programa Pantanal sofreu readequações e foi reformulado, e teve suas ações reprogramadas em função dos recursos disponibilizados pela União, valores estes muito inferiores aos previstos originalmente no contrato de empréstimo assim foram realizados levantamentos das áreas degradadas nas microbacias do córrego Brilhante (município de Jaciara) e córrego do Macaco, Lageadinho e Escondidinho (município de Rondonópolis) localizadas na sub-bacia do rio São Lourenço. No levantamento em questão foram especializadas em escala 1:30.000, pontos de degradação em áreas de preservação permanente, voçorocas, estradas que apresentam potencial erosivo propriedades existentes na microbacia, etc. O referido levantamento é de fundamental importância, pois permite um diagnóstico detalhado da situação ambiental da microbacia, gerando subsídios importantes para a elaboração de um plano de intervenção eficaz e adequado.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1541 - GESTAO DE ATIVOS AMBIENTAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS NA REGIAO DO ARAGUAIA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS EROSIVOS CORRIGIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	50.942,00	28.942,00	28.942,00	56,81	100,00
Todas	50.942,00	28.942,00	28.942,00	56,81	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foram realizados acompanhamentos de reversão de processos erosivos em 5 microbacias prioritárias pelo PNMA II. foram executadas nesta ação as seguintes tarefas:  
 1 - Produziu-se aproximadamente 30.000 mudas de espécies nativas no viveiro de Alto Taquari;  
 2 - Foram plantadas 8.000 mudas (microbacia Ipiranga), foi realizada a marcação de 3.200 m de murunduns (MCB Ipiranga);  
 3 - Isolamento de voçoroca da microbacia Ipiranga, através da construção de 1.760 m de cercas (MCB Ipiranga);  
 Inicou-se os trabalhos para o plantio de 2.000 mudas, na microbacia "Roda Viva";  
 4 - Readequação de 1.000 m de estradas na microbacia Aninha;  
 5 - Construção de murunduns na microbacia do Bandeira e MT-100, realizado pela Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso;  
 6 - Foi realizado, no município de Alto Taquari, "II Encontro Regional sobre adequação de estradas Rurais", que contou com a participação de mais de 50 pessoas de municípios que compõem a bacia do Alto Araguaia, inclusive os municípios de Goiás e Mato Grosso do Sul. O curso foi dirigido para secretários municipais de obras, operadores de máquinas, produtores rurais e teve a carga horária dividida em aulas teóricas e práticas onde foi readequado um trecho de aproximadamente 800 m de estradas, uma estrada vicinal.  
 Os municípios que foram envolvidos nesta ação foram os municípios de Alto Taquari e Alto Araguaia. Até o mês de julho a ação teve seu andamento normal, isto, é os encaminhamentos para realização da meta transcorreu normalmente sem maiores obstáculos. No mês julho a ação foi interrompida temporariamente com a extinção da FEMA. Não houve concluída nenhuma meta física nessa região pois foi estabelecido um cronograma de trabalho para sua execução e com a interrupção dos trabalho do órgão em função dos problemas ocorridos não foi possível concluí-lo.

<b>Ação:</b> 1541 - GESTAO DE ATIVOS AMBIENTAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E CONSERVACAO DOS RECURSOS NATURAIS NA REGIAO DO ARAGUAIA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS EROSIVOS CORRIGIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	1	20,00	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	0,00	50.000,00	8.690,00	0	17,38
Todas	0,00	50.000,00	8.690,00	0	17,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Após o período de transição do órgão as tarefas foram retomadas em outubro de 2005 com um mini curso referente a técnicas de readequação de estradas rurais ministrado por um técnico da EMPAER - MT. O público alvo do referido curso foram técnicos da Secretaria de Infra Estrutura do estado de Mato Grosso ;





Govorno do Estado de Mato Grosso

Foram feitas também manutenções e monitoramentos dos plantios efetuados nos anos anteriores através da construção de aceiros, coroamento e combate a formigas cortadeiras. Foi feito monitoramento dos terraços e murunduns , assim como verificação da estabilização das encostas das voçorocas, através de estacas de monitoramento. A meta física não foi cumprida, ficou comprometida devido à retomada dos trabalhos que ocorram somente em outubro após reestruturação do órgão e isto comprometeu o andamento da ação portanto não foi entregue nem um produto.

<b>Ação:</b> 1543 - REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES MINERADORAS NA BAP - PANTANAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTIMULAR A UTILIZACAO DE TECNOLOGIAS ADEQUADAS,MINIMIZANDO O NIVEL DE DEGRADACAO E DILAPIDACAO DOS JAZIMENTOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE MINERADORA REGULARIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	219.305,00	5.240,00	5.240,00	2,39	100,00
Todas	219.305,00	5.240,00	5.240,00	2,39	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A princípio nesta ação foram realizadas visitas técnicas para levantamento de áreas que possuem atividades mineradoras em funcionamento para posteriormente avaliar os impactos ocasionados por essas atividades, as despesas realizadas nesta ação foram com diárias para atender as visitas técnicas. A Ação foi interrompida com a intervenção do órgão.</p> <p>Na revisão de prioridades esta ação não aconteceu e não deverá acontecer no próximo orçamento, portanto recomendamos que seja retirada do PTA/2006.</p> <p>Com a reformulação do Programa Pantanal não será realizada no âmbito do programa.</p>	

<b>Ação:</b> 1543 - REGULARIZACAO DAS ATIVIDADES MINERADORAS NA BAP - PANTANAL <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTIMULAR A UTILIZACAO DE TECNOLOGIAS ADEQUADAS,MINIMIZANDO O NIVEL DE DEGRADACAO E DILAPIDACAO DOS JAZIMENTOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE MINERADORA REGULARIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	0,00	42.065,00	0,00	0	0
Todas	0,00	42.065,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Na revisão de prioridades esta ação não aconteceu e não deverá acontecer no próximo orçamento.</p> <p>Com a reformulação do Programa Pantanal não será realizada no âmbito do programa.</p>	





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1545 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NAS NASCENTES DO RIO CUIABA - TNC <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A CONSERVACAO DO SOLO E RECUPERAR SUA CAPACIDADE PRODUTIVA EM AREAS PILOTO NA CABECEIRA DO RIO CUIAB				
<b>Descrição da Meta Física:</b> AREAS DEMONSTRATIVAS INSTALADAS E MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	60.400,00	0,00	0,00	0	0
Todas	60.400,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O Programa da TNC denominado de Programa de Conservação da Bacia do Rio Cuiabá possui os seguintes objetivos específicos:	
-Recuperação de áreas degradadas nas nascentes do Rio Cuiabá;	
-Desenvolver um modelo de aplicação de mecanismo inovadores de gestão econômica para conservação de terras privadas;	
-Relacionar a integridade ecológica com o recurso pesqueiro na bacia do rio Cuiabá;	
- Propor um sistema de manejo de água ecologicamente sustentável na bacia do rio Cuiabá;	
Esta ação se deu inicialmente com negociações entre TNC e FEMA em 2005, ficaram suspensas no período de intervenção e sugerimos que seja retirada do PTA-2006, pois houve mudança de objeto, deverá ser trabalhado o rio São Lourenço e provavelmente será utilizado recursos do Programa GEF.	
Esta ação só foi preparada mas não houve início a execução.	

<b>Ação:</b> 1545 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NAS NASCENTES DO RIO CUIABA - TNC <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A CONSERVACAO DO SOLO E RECUPERAR SUA CAPACIDADE PRODUTIVA EM AREAS PILOTO NA CABECEIRA DO RIO CUIAB				
<b>Descrição da Meta Física:</b> AREAS DEMONSTRATIVAS INSTALADAS E MANTIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	60.400,00	0,00	0	0
Todas	0,00	60.400,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Esta ação não aconteceu em 2005 pois será contemplada dentro do Programa GEF e será trabalhado o rio São Lourenço (Rondonópolis, Jaciara), e recomendamos que seja retirada do PTA - 2006.	
Indicadores: Adaptação das mudas, análise dos processos erosivos.	
Outros produtos entregues:	
Subprojeto 3.2/GEF/ANA/OEA	
- Implementação do Parque Temático de Mineração Beripoconé inaugurado em 18/10/2006.	
Contribuições do Projeto:	
Desenvolvimento e consolidação de metodologias operacionais adaptadas para estabilizar e reabilitar cavas abandonadas, incorporando-a no contexto urbanístico da cidade, com elementos que proporcionem inserção comunitária e sustentabilidade;	



Govorno do Estado de Mato Grosso

O resgate de uma feição da garimpagem, com a perspectiva de transformar a área em um Parque Temático de mineração, permitindo a valorização do Potencial hídrico das cavas, ao demonstrar a boa qualidade da água contida e seu potencial para aproveitamentos múltiplos;

<b>Ação:</b> 2048 - RESTAURACAO DOS BENS NATURAIS LESADOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04601 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A RESTAURACAO DOS BENS NATURAIS LESADOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO DE APLICACAO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	44.644,00	3.080,00	3.080,00	6,90	100,00
Todas	44.644,00	3.080,00	3.080,00	6,90	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor gasto nesta ação refere-se à despesas com diárias para atender a Diretoria de Recursos Hídricos afim de realizar monitoramento da defesa das espécies migratórias na bacia do Alto Paraguai.	

<b>Ação:</b> 2048 - RESTAURACAO DOS BENS NATURAIS LESADOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A RESTAURACAO DOS BENS NATURAIS LESADOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO DE APLICACAO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	6	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	1.041.564,00	18.302,00	0	1,76
Todas	0,00	1.041.564,00	18.302,00	0	1,76

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	3
0900 - CENTRO OESTE	3

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O fundo Constitucional de Reconstituição de Bens Lesados – FUNDER. Apresentou plano de trabalho aprovado pelo CONSEMA para execução no período de julho de 2004 a março de 2005. O projeto aprovado foi para Monitoramento do período de defeso das espécies migratórias na Bacia do Alto Paraguai no estado de Mato Grosso.

Segundo o projeto o defeso de reprodução no pantanal sempre foi definido em função das espécies de valor econômico, geralmente migradores que todos os anos deslocam-se das áreas de planície para área de planalto onde se reproduzem ao encontrarem condições adequadas. A definição deste período é de suma importância, para a bacia, pois quando eficaz possibilita renovação do estoque na bacia pesqueira. Ressalta-se que a presente ação é de suma importância, pois o defeso de reprodução é um dos instrumentos utilizados para normatização da pesca e quando associado com outros como: captura, cotas, cotas de captura, petrechos de captura e manutenção do ambiente faz com que a normatização da pesca seja eficiente na bacia de estudo.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3070 - PROJETO DE PRESERVACAO ESTRATEGICA DA MATA CILIAR(PEPE) <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR OS MUNICIPIOS PARA RECUPERACAO DE AREAS DE MATAS CILIARES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	15			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	255.206,00	0,00	0,00	0	0
Todas	255.206,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A proposta do PEPE é originada de um dado gerado pelo setor de Geoprocessamento da FEMA que levantou aproximadamente um milhão de hectares de áreas de preservação permanente degradadas dessa maneira houve no ano de 2003 uma articulação no âmbito da FEMA e demais secretarias (EMPAER), Prefeituras municipais, sindicatos rurais, ONG's, visando criar uma logística necessária para realizar a recuperação dessas áreas. Também foram estabelecido critérios metodologias para atender os municípios assim foi concebida uma proposta de projeto e submetido à vários organismos financiadores porém não houve êxito nesse sentido, assim sendo em função da inexistência de fonte financiadoras ações não foram executadas.	

<b>Ação:</b> 3070 - PROJETO DE PRESERVACAO ESTRATEGICA DA MATA CILIAR(PEPE) <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR OS MUNICIPIOS PARA RECUPERACAO DE AREAS DE MATAS CILIARES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	15			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	255.206,00	0,00	0	0
Todas	0,00	255.206,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Esta ação deverá ser repensada pois não houve execução da mesma, pois já existe dentro dos projetos atividades, tarefas que visam realização de recuperação de áreas degradadas que previstas de alguma forma em todos os projetos. Portanto as ações de recuperação de áreas degradadas nesta gestão serão desenvolvidas através dos Programas: PPG7, PNMA II, Programa Pantanal que tem recursos financeiros para realização dessas ações.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0178 - EDUCACAO AMBIENTAL INTEGRADA

**Objetivo do Programa:** INTERNALIZAR CONCEITOS AMBIENTAIS NA SOCIEDADE, VISANDO CONTRIBUIR PARA QUE O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO SEJA BASEADO NO USO ORDENADO DOS RECURSOS NATURAIS E COMPATIVEL COM A QUALIDADE AMBIENTAL.

**Und.Resp.Programa:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	DESMATAMENTOS ILEGAIS ACIMA DE 300 HA, OCORRIDOS EM MT	anual	hectare	128765	103012	1852109.978	31/12/2003
	2005	DESMATAMENTOS ILEGAIS ACIMA DE 30HA, OCORRIDOS EM MT	anual	hectare	128765	103012	1.844.160.8985	
	2004	Nº DE FOCOS DE CALOR EM MT NO PERIODO DE PROIBICAO DE Q	anual	unidade	36209	28968	38156	31/12/2004
	2005	Nº DE FOCOS DE CALOR EM MT NO PERIODO DE PROIBICAO DE Q	anual	unidade	16167	12933	48742	30/11/2005
	2004	PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FORMAL CAPACITADOS NA ED.AMBI	anual	unidade	0	0	ñ apurado	17/12/2004
	2005	PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FORMAL CAPACITADOS NA ED.AMBI	anual	unidade	0	16233	8376	30/12/2005

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
746.227,00	708.135,00	340.403,00	45,62	48,07

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de Educação Ambiental Integrada compreende 11 ações de domínio de execução desta secretaria, uma Ação de execução do INDEA e outra da SEDUC perfazendo um total de 13 ações, o programa no geral apresenta evolução processual muito interessante em relação às metas físicas previstas nos provando que está acontecendo um amadurecimento, quanto a trabalhar em conjunto, de que a comunicação faz parte do processo em que os interesses são comuns, de se perseguir uma gestão Ambiental de qualidade. Embora estes resultados estarem dentro de um entendimento satisfatório. A SEMA informa o desmatamento apurados em 2005 corresponde a 1.545.490,21 ha equivalente a 1,71% da área total do estado. Enfatizando a ação 1539 a formação de professores superou a meta física estabelecendo, assim, a inserção indireta de atividade de Educação Ambiental nos currículos escolares no entendimento transversal e multidisciplinar resultando a construção de vários projetos ambientais escolares e comunitários vislumbrando a médio e longo prazo a incorporação do entendimento e da compreensão de sustentabilidade na relação homem e meio ambiente. A avaliação é desenvolvida pelo assessoramento pedagógico que constatou melhoria conceitual nos projetos ambientais desenvolvidos pelas escolas com envolvimento da comunidade local.

#### Indicadores:

Da análise dos indicadores eles nos mostra que atende ao Programa de Educação Ambiental Integrada nos mostrando que ocorreu redução de desmatamento ilegal, n de foco de calor, que contamos com mais profissionais da educação formal capacitados em educação ambiental. Observa-se a necessidade de saber de forma sistematizada o efetivos existente por região ou por município, que nos oportunize estabelecer relação com o efetivo alcançado nos resultados proporcionando uma leitura clara e segura sobre o processo para que possamos rever, e até mesmo repensar o exercício do ano seguinte. Seria interessante sabermos o efetivos dos municípios que dão o destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e afins possibilitando a leitura processual de resposta no alcance dos 142 municípios mato-grossense.

A SEMA informa o desmatamento apurados em 2005 corresponde a 1.545.490,21 ha. equivalente a 1,71% da área total do estado. A SEDUC informa que é planejada por meio de dados estatísticos do SAEB/INEP, dados do Recursos humanos e os dados qualitativos e os dados qualitativos são obtidos através de diagnósticos avaliativos realizados nas unidades escolares.

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor
Campanha volta às aulas	ESCOLA	3	0,00
<b>Município (Quantidade)</b>			
Cuiabá, Várzea Grande			



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Justificativa:</b> Este projeto é de responsabilidade do DETRAN e a SEMA trabalhou como parceira em três escolas públicas ( Dione Augusta Silva Souza, Madre Marta Cerutti, Nossa Senhora da Penha de França), uma no bairro Coxipó, Várzea Grande no bairro CPA I selecionadas segundo o critério de alto índice de acidentes envolvendo alunos de nível médio e fundamental. Esta sensibilização aconteceu por meio de palestra " Um Palhaço no Trânsito - Grupo EducArte", entrega de 20 cartilhas na assessoria pedagógica de cada escola falando sobre trânsito e meio Ambiente.			
Campanhas realizadas	MINUTO	142	210000,00
<b>Município (Quantidade)</b> Todos os municípios do estado.			
<b>Justificativa:</b> Foram realizadas campanhas de mídia em todo o estado de Mato Grosso, por meio de anúncio em jornal e revista, folder, spot de rádio, frontline, ful banner e placas nas estradas executado em conjunto com a Secretaria de Estado de Comunicação Social; - envio de 24.000 cartas a todos produtores rurais do estado de Mato Grosso informando o período proibitivo de queimadas. Com o objetivo de reduzir os focos de calor no estado, maximizando chamadas do tema queimada utilizando-se de todo meio de comunicação dando suporte a ação 2335 - Campanha de redução de queimada ilegal no estado de Mato Grosso.			
Conferencias realizada	UNIDADE	4	100000,00
<b>Município (Quantidade)</b> Cuiabá, Brasília			
<b>Justificativa:</b> O Ministério do Meio Ambiente/IBAMA, SEMA, Formad, Unemat ... numa ação integrada promove a Conferência Estadual de Meio Ambiente em Cuiabá e a Conferencia Nacional de Meio Ambiente quem custeou financeiramente todo o evento. O Ministério do Meio Ambiente/IBAMA, SEMA .... numa ação integrada promove a Conferência Estadual Infante Juvenil em Cuiabá. Ministério de Educação/ OCPP/SEDUC promoveu a Conferência Infante Juvenil do Pantanal mato-grossense envolvendo 226 pessoas em que ressaltamos a viabilização financeira de 100.000,00 mil reais pela Organização Civil de Interesse Público.			
Curso realizado	PESSOA	45	0,00
<b>Município (Quantidade)</b> Cuiabá			
<b>Justificativa:</b> O Ministério de Desenvolvimento Social em parceria com a SEMA realiza um curso de formação de catadores de materiais recicláveis, promovido pelo Fórum Lixo e Cidadania. O curso Programa de Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólidos - Coleta Seletiva do Lixo ( Princípio dos 3Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar) foi aplicado durante o 1 Encontro Estadual de Catadores de Materiais Reciclado realizado em 13 a 15 de outubro de 2005. Todos os recursos financeiros foram efetuados pelo ministério.			
Evento realizado	UNIDADE	2	0,00
<b>Município (Quantidade)</b> Jaciara, Cuiabá			
<b>Justificativa:</b> Rally Ecológico, nomenclatura atribuída ao evento que se enquadra na modalidade de esporte. A SEMA entende que é preciso provocar o entendimento consensual da importância do meio ambiente em que este esporte se desenvolve provocando a percepção da degradação inserindo na programação atividades de Educação Ambiental: o exercício de plantio de mudas nativas da região, palestras sobre lixo e cidadania, queimada, desmatamento, pesca depredatória, bem como a importância da manutenção de ecossistemas na qualidade do meio ambiente que desfrutamos com diferentes práticas, quer seja para estudos, diversão ou contemplação evoluindo um público de 1011 pessoas em 29/09/2005. A SEMA em Parceria com o Ministério Público realiza o Primeiro Ciclo de Estudos: Meio Ambiente, Ética e Cidadania com objetivo de melhorar a condução de trabalhos dentro de entendimento e comprometimento individual e coletivo envolvendo um público de 300 pessoas em 05/12/2005			
Leis Criadas	UNIDADE	1	0,00
<b>Município (Quantidade)</b> todos os municípios do estado.			
<b>Justificativa:</b> Lei n 8.397, de 20 de dezembro de 2005, que institui o Selo Verde no estado de Mato Grosso; Lei n 8366, de 13 de novembro de 2005, que cria o Serviço de Proteção Ambiental Comissionado e Voluntário no âmbito da SEMA. A superintendência de Educação Ambiental esteve a frente processo de sensibilização e envolvimento passou por várias reuniões que envolvia a todas as superintendências da SEMA a exemplo a Superintendência de Infra-Estrutura, Mineração, Industria e Serviços - SUIMIS, Superintendência de Biodiversidade - SUB, Superintendência de Recursos Hídricos - SURH, Superintendência de Defesa Civil - SUDC, Superintendência de Gestão Florestal - SGF, Superintendência de Ações Descentralizadas - SUAD até que se consolidou o Manual de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental para empresas passíveis de licenciamento ambiental.			
Mudas Plantadas	UNIDADE	14250	0,00
<b>Município (Quantidade)</b> Pontes e Lacerda, Cuiabá, Jaciara, Alto Araguaia, Campos de Julio			
<b>Justificativa:</b> Trata - se de um Projeto de Arborização Urbana " Plante uma Árvore" efetuando o plantio de 14250 mudas de espécies nativas em matas ciliares degradada envolvendo alunos da rede municipal de educação, técnicos da prefeitura nos municípios: Pontes e Lacerda, 2500 muda; Cuiabá - Parque Estadual Mãe Bonifácia e Maissairo Okamura, 5000 mudas; Jaciara, 750 mudas; Alto Araguaia, 3000 mudas; Campos de Júlio, 3000 mudas; Com o objetivo de despertar os alunos de ensino fundamental e médio a sua inteiração com o meio e oportuniza também que eles acompanhe a evolução do desenvolvimento da planta, os cuidados que precisam ser tomados, promovendo desta forma o entendimento temporal de corte e reposição e desenvolvimento.			
Reunião de sensibilização	PROFESSOR	308	0,00
<b>Município (Quantidade)</b> Cuiabá, Várzea Grande, Poconé			
<b>Justificativa:</b> Reunião com a equipe de gestores escolares sensibilizando sobre a importância do desenvolvimento de projetos ambientais escolares e comunitários elaborado a partir da construção participativa envolvendo 98 professores. Realização de um Fórum de discussão envolvendo 160 professores na orientação e avaliação das propostas de projetos de educação ambiental apresentados e outras em			



Governo do Estado de Mato Grosso

encaminhamentos. Reunião de estudos envolvendo 50 professores, com o objetivo de discutir os diversos temas ligados à educação ambiental para serem trabalhados nas unidades escolares.



Govorno do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1530 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL - PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DIVULGAR O PROCESSO DE DESCENTR. DA GESTAO AMBIENTAL REALIZADA PELO ESTADO DE MT, BUSCANDO A ADESAO DOS MUNIC.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
7	7			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	2.800,00	0,00	0,00	0	0
302	16.200,00	1.110,00	1.110,00	6,85	100,00
Todas	19.000,00	1.110,00	1.110,00	5,84	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Em 2005, até onde participamos, discutiui –se apenas como seria execução das atividades concernentes a esta tarefa. Fez-se um Tor, onde frisava a contratação de um consultor que seria responsável pela capacitação dos técnicos que seriam envolvidos nesta atividade de descentralização assim como, a elaboração de um manual que serviria de base para os municípios que viessem a serem contemplados com a descentralização. Não se consolidou nada que viesse a dar inicio aos trabalhos da descentralização. Houve muitas reuniões, discussão sobre a descentralização, porém nenhuma atividade que viesse envolver recursos financeiros. Já que, aconteceram gastos, não foi do conhecimento do técnico, cujo nome esta listado como responsável pela programação dos serviços de descentralização porque compomos uma equipe de técnicos onde os serviços da Assessoria de Educação Ambiental, na época, era preciso ser distribuído tarefas e responsáveis. Portanto, ocorreram encaminhamentos administrativos com Tor entre outros, sem efetividade junto aos municípios, mas hoje o processo avançou demonstrando um entendimento mais claro e maduro, já partindo para ações de descentralização da Educação ambiental bem como das atividades de licenciamentos.</p>	

<b>Ação:</b> 1530 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL - PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DIVULGAR O PROCESSO DE DESCENTR. DA GESTAO AMBIENTAL REALIZADA PELO ESTADO DE MT, BUSCANDO A ADESAO DOS MUNIC.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
7	7			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	2.800,00	0,00	0	0
302	0,00	15.090,00	0,00	0	0
Todas	0,00	17.890,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Em 2005, até onde participamos, discutiui –se apenas como seria execução das atividades concernentes a esta tarefa. Fez-se um Tor, onde frisava a contratação de um consultor que seria responsável pela capacitação dos técnicos que seriam envolvidos nesta atividade de descentralização assim como, a elaboração de um manual que serviria de base para os municípios que viessem a serem contemplados com a descentralização. Não se consolidou nada que viesse a dar inicio aos trabalhos da descentralização. Houve muitas reuniões, discussão sobre a descentralização, porém nenhuma atividade que viesse envolver recursos financeiros. Já que, aconteceram gastos, não foi do conhecimento do técnico, cujo nome esta listado como responsável pela programação dos serviços de descentralização porque</p>	



Govorno do Estado de Mato Grosso

compomos uma equipe de técnicos onde os serviços da Assessoria de Educação Ambiental, na época, era preciso ser distribuído tarefas e responsáveis. Portanto, sem efetividade junto aos municípios, porém os encaminhamentos avançaram permitindo para o exercício de 2006 a descentralização da Educação Ambiental e do licenciamento de atividades poluidoras.

<b>Ação:</b> 1531 - ARTICULACAO DE PRODUTORES RURAIS PARA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> INC.A ART. DOS PROD. RURAIS,VISANDO A ORG. P/ REC. DE AREAS DE PRESERV.PERM.E DE RESERVA LEGAL DEGRADADA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ORGANIZACAO CRIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	1	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	4.000,00	1.330,00	1.330,00	33,25	100,00
302	6.530,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.530,00	1.330,00	1.330,00	12,63	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0500 - SUDESTE	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi atendida solicitação da ELETRONORTE para a execução do Projeto de Recuperação "Ações de Educação Ambiental no Município de Pedra Preta referente ao Projeto de Recuperação de Área Degradada na Microbacia do Córrego do Lajeado – 1ª fase. Foram visitadas 16 propriedades rurais, Escolas da Rede Pública de Ensino e Produtores Rurais, Prefeitura Municipal do Município de Pedra Preta. Foram desenvolvidas duas incursões a campo constituído de três técnicos. Atingindo o nº de 70 pessoas. OBS: Todo o custo operacional do Projeto é de domínio da ELETRONORTE, contando com a contra partida da FEMA/SEMA, com diárias para técnicos. Portanto, esta ação apresenta média efetividade em relação a meta física prevista. OBS: Todo o custo operacional do Projeto é de domínio da ELETRONORTE, contando com a contra partida da FEMA/SEMA, com diárias para técnicos. Portanto, esta ação apresenta média efetividade em relação a meta física prevista.	

<b>Ação:</b> 1531 - ARTICULACAO DE PRODUTORES RURAIS PARA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> INC.A ART. DOS PROD. RURAIS,VISANDO A ORG. P/ REC. DE AREAS DE PRESERV.PERM.E DE RESERVA LEGAL DEGRADADA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ORGANIZACAO CRIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	2.670,00	0,00	0	0
302	0,00	6.530,00	0,00	0	0
Todas	0,00	9.200,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Conforme orientação da diretoria Administrativa e financeira esta ação deveria aguardar recursos financeiros da fonte convênio 302. Portanto, sem efetividade.	





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1532 - CAPACITACAO EM RECUPERACAO DE APP E RL DEGRADADAS-PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR TECNICOS DA EMPAER EM RECUPERACAO DE APP E RL DEGRADADAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	2.200,00	0,00	0,00	0	0
302	5.800,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O técnico responsável elaborou plano de trabalho, mas a orientação recebida foi que aguardasse recurso da fonte convênio 302. Portanto, sem efetividade.	

<b>Ação:</b> 1532 - CAPACITACAO EM RECUPERACAO DE APP E RL DEGRADADAS-PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR TECNICOS DA EMPAER EM RECUPERACAO DE APP E RL DEGRADADAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	2.200,00	0,00	0	0
302	0,00	5.800,00	0,00	0	0
Todas	0,00	8.000,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Conforme orientação da Diretoria Administrativa e Financeira da FEMA esta ação deveria esperar recursos do convenio do 302 - PGAI. Portanto, sem efetividade.	

<b>Ação:</b> 1535 - CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PNMA II <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNIC. DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARAGUAIA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO IMPLEMENTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	8.002,00	1.200,00	1.200,00	15,00	100,00
Todas	8.002,00	1.200,00	1.200,00	15,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Esse valor não aplicado nesta ação no período de jan. a jun./2005. Portanto, não apresenta efetividade.	

<b>Ação:</b> 1535 - CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA A IMPLEMENTACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PNMA II <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNIC. DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO ARAGUAIA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO IMPLEMENTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	0,00	6.802,00	2.655,00	0	39,03
Todas	0,00	6.802,00	2.655,00	0	39,03

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Segundo orientação da Coordenadora Financeira o recurso financeiro de R\$ 2.655,00 reais não é reconhecido pelo desenvolvimento desta ação pela coordenadoria de Educação Ambiental no período de jul./2005 a dez/2005 em que a FEMA passa para SEMA, ou seja não foi usado por esta coordenadoria. Portanto, sem efetividade.	

<b>Ação:</b> 1539 - FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EDUCACAO AMBIENTAL. <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR OS PROFISSIONAIS PARA OFERECER A EDUCACAO AMBIENTAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROFISSIONAL CAPACITADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
900	900	6671	741,22	741,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	0,00	50.140,00	1.640,00	0	3,27
122	370.061,00	281.829,00	251.998,00	68,10	89,42
Todas	370.061,00	331.969,00	253.638,00	68,54	76,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	100
0200 - NORTE	1378
0300 - NORDESTE	193
0600 - SUL	5000



Govorno do Estado de Mato Grosso

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A ação (Formação Continuada) do programa foi desenvolvida comungando com as linhas políticas da SEDUC e conforme o previsto no PTA/05.

A meta da ação do Programa foi prevista para ser desenvolvida em três pólos ( Leste, Sudoeste e Oeste) atendendo um total de 900 professores em 47 municípios. A ação foi redirecionada e realizada em quatro pólos (Sul, Noroeste, Nordeste e Norte) distribuído em 48 municípios totalizando 207 docentes capacitados diretamente beneficiando 6671 docentes do sistema estadual de ensino, por meio de sistema de formação de multiplicadores, culminando na prática pedagógica atingindo 179.150 alunos envolvidos no programa.

A execução da ação do programa foi executada ultrapassando o que estava previsto no PTA/05, em que o proposto era atender 900 professores, e atendemos 6671 professores que foram capacitados em educação ambiental nos seguintes temas: Conceitos e Metodologias em Educação Ambiental, Pesquisa em Educação Ambiental, Justiça Ambiental.

A realização da Conferência Infante Juvenil do Pantanal Matogrossense, se realizou em parceria com o MEC, através Universidade Federal de Mato Grosso através da OSCIP Centro de Pesquisa do Pantanal, com participação de 97 professores e 97 alunos e 36 gestores municipais. Quanto ao orçamento da fonte 122 parte da dotação foram remanejadas para cobrir despesa da ação do Programa Melhoria do Ambiente e para atendimento da demanda de outras unidade gerenciais da SEDUC.

<b>Ação:</b> 1781 - ESTIMULO A DESTINACAO CORRETA DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS E AFINS					<b>Tipo de Ação:</b> Projeto
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A DUPLICACAO, OPERACIONALIZ.E OTIMIZACAO DAS UNID. DE RECEB.DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS(URES)					
<b>Descrição da Meta Física:</b> URES APOIADAS					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
14	14	17	121,43	121,43	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	15.974,00	15.974,00	15.974,00	100,00	100,00
Todas	15.974,00	15.974,00	15.974,00	100,00	100,00

<b>Região de Planejamento</b>			<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO			17		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>					
Nesta atividade o INDEA-MT mobiliza a as entidades, revendas, sociedade civil para conscientização da importância da instalação da URES, articula junto às revendas de produtos agrotóxicos a criação de uma comissão para assumir juntamente com o IPEV a gestão da Unidade de Recebimento de Embalagens, que a partir de sua instalação receberá o INDEA mais freqüentemente no seu papel de fiscalização. As 17 unidades instaladas no exercício estão distribuídas nas seguintes regiões/municípios de planejamento: 404,406,501,505,506,601,703,721,722,801,807,901,1001,1002,1004,1005,1201.A meta física prevista deste projeto foi superada, com a instalação das novas unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Quanto a execução orçamentária e financeira do projeto ocorreu dentro do esperado com empenho de 100% dos recursos disponíveis.					

<b>Ação:</b> 2334 - CAMPANHAS PARA A REDUCAO DOS DESMATAMENTOS ILEGAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAI					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR A TAXA DE DESMATAMENTOS ILEGAIS NOS MUNIC. QUE RESP. POR 70% DOS DESMATAMENTOS OCORRIDOS NO ESTADO					
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAMPANHA REALIZADA					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
21	21	1	4,76	4,76	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	18.400,00	195,00	195,00	1,06	100,00
302	20.300,00	8.911,00	8.911,00	43,90	100,00
Todas	38.700,00	9.106,00	9.106,00	23,53	100,00



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0300 - NORDESTE	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foi efetivada uma campanha de queimada e desmatamento no período de 02 a 16/05/2005, em assentamentos existentes nos municípios; Vila Rica, Santa Terezinha e Confresa, onde informamos o custo financeiro aproximado de R\$ 4.340,00 efetuados nesta ação. Portanto, apresenta baixa efetividade em relação à meta física prevista de 21 campanhas neste período de jan. a jun.	

<b>Ação:</b> 2334 - CAMPANHAS PARA A REDUCAO DOS DESMATAMENTOS ILEGAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAI		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR A TAXA DE DESMATAMENTOS ILEGAIS NOS MUNIC. QUE RESP. POR 70% DOS DESMATAMENTOS OCORRIDOS NO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAMPANHA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
21	21	7	33,33	33,33

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	18.205,00	5.185,00	0	28,48
302	0,00	11.389,00	0,00	0	0
Todas	0,00	29.594,00	5.185,00	0	17,52

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0100 - NOROESTE	1
0200 - NORTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	1
1200 - CENTRO NORTE	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foram efetuadas 07 campanhas de redução de desmatamento ilegal nos período de 29/08/ a 13/09/2005; 14/09 a 17/09/2005; 19/09 a 30/09/2005; 26/09 a 03/10/2005; 26/09 a 11/10/2005; 14/10 a 31/10 e 17/10 a 31/10/2005 com o custo aproximado de R\$ 22.575,00 reais nos municípios: Santa Terezinha, Confresa, Vila Rica, Porto Alegre do Norte e Novo São Joaquim (primeira campanha); Porto Alegre do Norte (segunda campanha); Querência, Gaúcha do Norte e Paranatinga (terceira campanha); Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Alta Floresta e para Novo Mundo (quarta campanha); Nova Maringá, Tapurah, Ipiranga do Norte, Vera e Feliz Natal (quinta campanha); Nova Maringá, Tapurá, Ipiranga do Norte, Vera e Feliz Natal (sexta campanha); onde na primeira campanha fizeram visitas a prefeituras, secretarias municipais, sindicatos, EMPAER, INDEA, assentamentos rurais, escolas rurais, escolas urbanas, participação das ações de cidadania do INCRA em Colniza, Vila Rica, Porto Alegre do Norte, mesa redonda da 1Exponara nos dias 01 a 04/09/05 com o tema " Degradação Ambiental nos Assentamentos". Já na segunda campanha foram desenvolvidas palestras sobre desmatamento, queimada, área de preservação permanente e reserva legal e educação ambiental como instrumento de gestão, enfocando a Lei 7.888 - Política Estadual de Educação Ambiental, princípio e práticas da educação ambiental..., produtores rurais e lideranças do município de Porto alegre do Norte. Na terceira campanha foram efetuadas visitas a prefeituras, secretarias municipais, sindicatos, EMPAER, INDEA, assentamentos rurais, escolas rurais, escolas urbanas, no município de Gaúcha do Norte, além das atividades nos assentamentos, participação na Câmara municipal com palestra para a comunidade com informações sobre desmatamento e as queimadas no município. Na quarta campanha efetuaram-se contatos com secretarias, encaminhamento de ofícios, esclarecimento de dúvidas quanto ao teor do of., realizações de reuniões de sensibilização, mantiveram contato e realizamos reuniões com comunidades, com diferentes estratégias, participação em reunião do CONDEMA o registro foi por meio de fotos. Na quinta campanha foram Mantidos prévios contatos com os secretários de Agricultura e Meio Ambiente dos municípios, como forma de parceria, tendo em vista a necessidade da realização de sensibilização em comunidades rurais, bem como mobilização para agenda prévia de reuniões em locais apropriados nas áreas rurais e urbanas; encaminhamento de ofícios; esclarecimento de dúvidas com o teor do ofício; realização de palestras interativas, com duração de 3h:00 tema - Gestão ambiental em Mato Grosso em nível federal, estadual, municipal; Contatos e realizamos reunião com comunidades rurais, urbanas, prefeitos, vice-prefeito, líderes comunitários, representantes de órgãos oficiais, vereadores, secretários de educação, diretores, professores e alunos das escolas públicas estaduais e municipais das áreas rurais e urbanas, durante aos períodos matutino/vespertino; foram repassados materiais informativos; participação da sessão da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, entrevista em TV local, rádio e visitas aos órgãos oficiais; registros fotográficos efetuados. Na sexta campanha foram efetuadas Visitas a prefeituras, secretarias municipais, sindicatos, EMPAER, INDEA, assentamentos rurais, escolas rurais, escolas urbanas. Participaram de uma seção da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte e foram entrevistados por dois canais de TV.... Portanto, esta ação apresenta baixa efetividade em relação a meta física de 21 campanhas, porém quanto ao recursos financeiros foi otimizado porque cobriu esta ação e a ação 2335.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2335 - CAMPANHAS PARA A REDUCAO DAS QUEIMADAS ILEGAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR O NUMERO DE FOCOS DE CALOR NO PERIODO DE PROIBICAO DE QUEIMADAS; ONDE HOVER OCOR.DE INCENDIOS FLOREST				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAMPANHA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	1	25,00	25,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	11.600,00	0,00	0,00	0	0
302	11.600,00	0,00	0,00	0	0
Todas	23.200,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Foi efetivadas e umas campanhas queimadas, Santa Terezinha e Confresa, onde informamos que esta ação foi viabilizada financeiramente pela ação 2334. Portanto, foi viabilizada pela ação 2334, apresentando efetividade sem desembolso por esta ação, demonstrando otimização de recursos financeiros.

<b>Ação:</b> 2335 - CAMPANHAS PARA A REDUCAO DAS QUEIMADAS ILEGAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO - PGAI <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR O NUMERO DE FOCOS DE CALOR NO PERIODO DE PROIBICAO DE QUEIMADAS; ONDE HOVER OCOR.DE INCENDIOS FLOREST				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAMPANHA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	7	175,00	175,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	11.600,00	5.955,00	0	51,34
302	0,00	11.600,00	0,00	0	0
Todas	0,00	23.200,00	5.955,00	0	25,67

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0100 - NOROESTE	1
0200 - NORTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	1
1200 - CENTRO NORTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Foram desenvolvidas 07 campanhas de Queimada com o custo aproximado de R\$ 22.575,00 reais nos municípios de Santa Terezinha, Confresa, Vila Rica, Porto Alegre do Norte e Novo São Joaquim (primeira campanha); Porto Alegre do Norte (segunda campanha); Querência, Gaúcha do Norte e Paranatinga (terceira campanha); Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Alta Floresta e Novo Mundo (quarta campanha); Nova Maringá, Tapurah, Ipiranga do Norte, Vera e Feliz Natal (quinta campanha); Nova Maringá, Tapurah, Ipiranga do Norte, Vera e Feliz Natal (sexta campanha); onde na primeira campanha fizeram visitas a prefeituras, secretarias municipais, sindicatos, EMPAER, INDEA, assentamentos rurais, escolas rurais, escolas urbanas, participação das ações de cidadania do INCRA em



Govorno do Estado de Mato Grosso

Colniza, Vila Rica, Porto Alegre do Norte, mesa redonda da 1Exponara nos dias 01 a 04/09/05 com o tema " Degradação Ambiental nos Assentamentos". Já na segunda campanha foram desenvolvidas palestras sobre desmatamento, queimada, área de preservação permanente e reserva legal e educação ambiental como instrumento de gestão, enfocando a Lei 7.888 - Política Estadual de Educação Ambiental, princípio e práticas da educação ambiental..., para produtores rurais e lideranças do município de Porto Alegre do Norte. Na terceira campanha foram efetuadas visitas a prefeituras, secretarias municipais, sindicatos, EMPAER, INDEA, assentamentos rurais, escolas rurais, escolas urbanas, no município de Gaúcha do Norte, além das atividades nos assentamentos, participação na Câmara municipal com palestra para a comunidade com informações sobre desmatamento e as queimadas no município. Na quarta campanha efetuaram-se contatos com secretarias, encaminhamento de ofícios, esclarecimento de dúvidas quanto ao teor do of., realizações de reuniões de sensibilização, mantiveram contato e realizamos reuniões com comunidades, com diferentes estratégias, participação em reunião do CONDEMA o registro foi por meio de fotos. Na quinta campanha foram Mantidos prévios contatos com os secretários de Agricultura e Meio Ambiente dos municípios, como forma de parceria, tendo em vista a necessidade da realização de sensibilização em comunidades rurais, bem como mobilização para agenda prévia de reuniões em locais apropriados nas áreas rurais e urbanas; encaminhamento de ofícios; esclarecimento de dúvidas com o teor do ofício; realização de palestras interativas, com duração de 3h:00 tema - Gestão ambiental em Mato Grosso em nível federal, estadual, municipal; Contatos e realizamos reunião com comunidades rurais, urbanas, prefeitos, vice-prefeito, líderes comunitários, representantes de órgãos oficiais, vereadores, secretários de educação, diretores, professores e alunos das escolas públicas estaduais e municipais das áreas rurais e urbanas, durante os períodos matutino/vespertino; foram repassados materiais informativos; participação da sessão da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, entrevista em TV local, rádio e visitas aos órgãos oficiais; registro fotográficos efetuados. Na sexta campanha foram efetuadas Visitas a prefeituras, secretarias municipais, sindicatos, EMPAER, INDEA, assentamentos rurais, escolas rurais, escolas urbanas, .... Portanto, apresenta alta efetividade em relação a meta física de 04 campanha.

<b>Ação:</b> 2336 - CAMPANHAS DE DIVULGACAO DE ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS-PGAI/PROGRAMA PANTANAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DIVULGAR AS ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAMPANHA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	4.200,00	0,00	0,00	0	0
302	4.200,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.400,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O responsável por esta ação, aguardava recursos financeiros da fonte 302 para execução desta ação, porque a fonte 240 atendia outras prioridades. Portanto, não apresenta efetividade...	

<b>Ação:</b> 2336 - CAMPANHAS DE DIVULGACAO DE ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS-PGAI/PROGRAMA PANTANAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DIVULGAR AS ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CAMPANHA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	4.200,00	0,00	0	0
302	0,00	4.200,00	0,00	0	0
Todas	0,00	8.400,00	0,00	0	0



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Conforme Orientação da Diretoria Administrativa e Financeira esta ação deveria aguardar recursos da fonte convênio 302. Portanto, sem efetividade.	

<b>Ação:</b> 2338 - DIVULGACAO DO SELO VERDE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTIMULAR O CUMPR. DA LEGISLAÇÃO E NORMAS AMBIENTAIS PELOS EMPREE. PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO PARTICIPANTE				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
20	20			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	8.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	8.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foi constituída uma comissão para elaboração de normas e critério para as empresas passiva de Licenciamento Ambiental não envolvendo gastos. Portanto, o processo administrativo interno avançou na elaboração das normas e critérios no primeiro semestre...	

<b>Ação:</b> 2338 - DIVULGACAO DO SELO VERDE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ESTIMULAR O CUMPR. DA LEGISLAÇÃO E NORMAS AMBIENTAIS PELOS EMPREE. PASSIVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO PARTICIPANTE				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
20	20			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	8.000,00	0,00	0	0
Todas	0,00	8.000,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foi apresentado o Manual de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental para empresas passíveis de Licenciamento Ambiental sem desembolso financeiro. Portanto, sem efetividade, porém foi concluído o Manual de Implementação do Sistema de Gestão Ambiental para empresas passíveis de Licenciamento Ambiental. Este documento que viabiliza minutar o Decreto de Regulamentação da Lei N 8397, que institui o Selo Verde.	





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2339 - OPERACIONALIZACAO DOS GTS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMBIENTAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR A PARTICIPACAO DAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS NOS GTS MUNICIPAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> REUNIAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
42	42	18	42,86	42,86

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	181.860,00	20.728,00	20.728,00	11,40	100,00
Todas	181.860,00	20.728,00	20.728,00	11,40	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0300 - NORDESTE	6
0600 - SUL	1
0700 - SUDOESTE	4
0800 - OESTE	1
1200 - CENTRO NORTE	6

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foram realizadas quinze reuniões em 18 municípios nos GT's perfazendo um gasto aproximado de R\$ 9.315,00 reais nos municípios Santa Terezinha, Confresa e Vila Rica, Cuiabá - Distrito de Coxipó do Ouro; - 01 reunião realizada Nova Ubiratan, Vera, Feliz Natal, Sinop, Claudia e Marilândia; - 01 reunião realizada Comodoro, Jauru, Sapezal e Vale de São Domingos; 01 reunião realizada Santa Terezinha, Confresa e Vila Rica; - 01 reunião realizada, Barra do Bugre - 01 reunião realizada. Portanto, no primeiro semestre apresenta desenvolvimento de alta efetividade em relação a meta física prevista para o ano todo.

<b>Ação:</b> 2339 - OPERACIONALIZACAO DOS GTS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMBIENTAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR A PARTICIPACAO DAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS NOS GTS MUNICIPAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> REUNIAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
42	42	29	69,05	69,05

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	161.132,00	17.345,00	0	10,76
Todas	0,00	161.132,00	17.345,00	0	10,76

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	2
0600 - SUL	3
0700 - SUDOESTE	13
0900 - CENTRO OESTE	8
1200 - CENTRO NORTE	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foram efetuadas 29 reuniões no valor aproximado de R\$ 9.320,00 em 08 GT's nos municípios: São José do Quatro Marco, Araputanga, Indaiavai, Mirassol .....  
 Portanto, esta ação apresenta alta efetividade em relação a meta física prevista de 42 reuniões, onde foram realizadas no ano de 2005, 18 reuniões no primeiro semestre mais 29 reuniões no segundo semestre perfazendo-se o total de 47 reuniões estando acima da meta física prevista.





Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2341 - CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES EM EDUCACAO AMBIENTAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR MEMBROS DO GTS MUNIC. E DA POL. AMBIENTAL PAR A ATUAREM COMO MULTIPLICADORES EM EDUC. AMBIENTAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	39.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	39.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi elaborado programação para execução dos cursos no 1º semestre e encaminhado a Assessoria de Educação Ambiental que, por sua vez remeteu a Diretoria Financeira, onde ficou acordada a execução dos cursos para o 2º semestre de 2005. Portanto, sem efetividade.	

<b>Ação:</b> 2341 - CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES EM EDUCACAO AMBIENTAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR MEMBROS DO GTS MUNIC. E DA POL. AMBIENTAL PAR A ATUAREM COMO MULTIPLICADORES EM EDUC. AMBIENTAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	3	60,00	60,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	39.000,00	6.177,00	0	15,84
Todas	0,00	39.000,00	6.177,00	0	15,84

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	1
0700 - SUDOESTE	1
1200 - CENTRO NORTE	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foram efetivados três cursos de capacitação em educação ambiental para Três GT's em: Campos de Julho; Nova Ubitatã; e Novo Mundo. Onde foi gasto aproximadamente R\$ 9.030,00 reais. Conteúdo programado no curso: Legislação ambiental, educação ambiental, gestão de resíduo sólido, recursos hídricos, licenciamento ambiental, ecoturismo (rede traf) atingindo 89 pessoas. Portanto, apresenta média efetividade em relação a meta física prevista de 05 cursos para o ano de 2005.	

<b>Ação:</b> 2653 - CAPACITACAO EM ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTAVEL DOS RE- CURSOS NATURAIS (PGA) <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR PROD.RURAI S, TEC.DA EMPAER E DAS SEC. MUNIC.EM MEIO AMB. EM ALTERN.DE USO SUST.DOS RECURSOS NATURAIS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			



## Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
302	15.500,00	0,00	0,00	0	0
Todas	15.500,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Conforme Orientação da Diretoria Administrativa e Financeira esta ação deveria aguardar recursos da fonte convenio 302. Portanto, sem efetividade.	

<b>Ação:</b> 2653 - CAPACITACAO EM ALTERNATIVAS DE USO SUSTENTAVEL DOS RE- CURSOS NATURAIS (PGAI) <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CAPACITAR PROD.RURAIIS, TEC.DA EMPAER E DAS SEC. MUNIC.EM MEIO AMB. EM ALTERN.DE USO SUST.DOS RECURSOS NATURAIS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
302	0,00	15.500,00	0,00	0	0
Todas	0,00	15.500,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Diretoria Administrativa Financeira recomendou que o desenvolvimento desta ação aguardasse recurso da fonte convênio 302. Portanto, sem efetividade.	



## Programa

**Programa:** 0181 - GESTAO DE RECURSOS DA FAUNA E FLORA

**Objetivo do Programa:** PROMOVER O USO ORDENADO DOS RECURSOS DA FAUNA E FLORA.

**Und.Resp.Programa:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	FOCOS DE CALOR NO PERIODO DE PROIBICAO DE QUEIMA	informar	unidade	21362	14953	informar	17/12/2004
	2005	FOCOS DE CALOR NO PERIODO DE PROIBICAO DE QUEIMA	anual	unidade	21362	14953	ñ aplicado	
	2004	INCREMENTO DO DESMAT. ILEGAL EM AREAS DE DESMATES >200H	informar	hectare	128765	42182	informar	17/12/2004
	2005	INCREMENTO DO DESMAT. ILEGAL EM AREAS DE DESMATES >200H	anual	hectare	128765	42182	29.821.69 ha	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
8.474.968,00	6.241.198,00	3.168.630,00	37,39	50,77

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa teve a meta de 2005 interrompida no primeiro semestre em função do período de transição do órgão de FEMA/SEMA, sendo retomada na metade do segundo semestre, porém obtivemos os seguintes resultados no ano: 643 Propriedades Licenciadas, correspondendo a 1.850.438,3877 ha.; 318 averbações com área de 223.089,3314 ha. e 326 retificações de reserva legal por matrícula, com área 399.488,1825 ha.; e PRAD 2063 com 8.513,1410 ha. de áreas degradadas detectadas para recuperação e foram emitidas 457 autorizações de desmate com 165.245,6734 ha.

A fiscalização não atingiu a meta prevista devido a falta de logística e de técnicos para desenvolvimento dos trabalhos de campo. Outro fator que prejudicou o andamento dos trabalhos foi a extinção da Fundação e criação da Secretaria, com isso o órgão ficou com a fiscalização paralisada por três meses para adequação do organograma.

Por essas razões todas as metas foram significativamente prejudicadas, pois a SEMA dependia de definições relacionadas à legislação e isso só ocorreu com a publicação da lei 232 em 28 de dezembro de 2005, lei esta que alterou vários artigos da lei 038 de novembro de 1995, a partir dessas alterações espera-se que a dinâmica do licenciamento ambiental retorne suas normalidades para que em 2006 o setor possa garantir a execução plena de suas metas programadas no PTA. Em 2006 a SEMA estará recebendo algumas atribuições do IBAMA tais como: reflorestamento, manejo florestal, emissão de Autorização de Transporte de Produtos Florestais - ATPF. Para recepcionar estas novas atribuições a SEMA realizou reuniões com as áreas interessadas tais como: EMPAER, Federação da Indústria, Associações dos Engenheiros Florestais, Representantes do Setor de Reflorestamentos, ONG's, e outros para elaboração da lei que regulamenta essas novas atribuições que são agora de competências da SEMA. Um outro fato relevante que agilizará os processos encaminhados à SEMA relacionado à Superintendência de Gestão Florestal é um novo sistema que está sendo desenvolvido para tramitar e acompanhar os processos encaminhados ao órgão.

#### Indicadores:

Durante a reformulação do PPA, os indicadores do programa deverão ser revistos afim de que se possa ter uma melhor avaliação do Programa. Quanto aos indicadores que mediram o índice de desmatamentos ilegais esperamos que sejam revistos para melhor análise dos programas.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1554 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO LOGISTICA DA NOVA SEDE DA DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS DA FEMA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CRIAR ESPACO FISICO SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DAS ATIVIDADES DA DRF/FEMA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE CONSTRUIDA E APARELHADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1600				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	2.190.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.190.000,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Devido à restrição financeira e reestruturação do órgão foram modificadas as prioridades ficando a construção e reestruturação das Diretoria Florestais da FEMA prorrogado para 2006.	

<b>Ação:</b> 1554 - CONSTRUCAO E ESTRUTURACAO LOGISTICA DA NOVA SEDE DA DIRETORIA DE RECURSOS FLORESTAIS DA FEMA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CRIAR ESPACO FISICO SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DAS ATIVIDADES DA DRF/FEMA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE CONSTRUIDA E APARELHADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1600				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	26.730,00	0,00	0	0
Todas	0,00	26.730,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Devido à restrição financeira e reestruturação do órgão foram modificadas as prioridades ficando a construção e reestruturação das Diretoria Florestais da FEMA prorrogado para 2006.	

<b>Ação:</b> 1557 - HOMOLOGACAO DA BASE CARTOGRAFICA 1:100.000 DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> TORNAR A BASE CARTOGRAFICA DIGITAL OFICIAL PARA SUBSIDIAR A GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BASE CARTOGRAFICA HOMOLOGADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	717.980,00	0,00	0,00	0	0
302	120.410,00	1.200,00	1.200,00	1,00	100,00
Todas	838.390,00	1.200,00	1.200,00	0,14	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Iniciou estudos de possíveis implementações, através de relatórios de consultoria, a execução dos serviços ainda se encontra em andamento devendo ser retomada em 2006, esta despesa é referente a reuniões que aconteceram para discutir o andamento dos trabalhos.	

<b>Ação:</b> 1557 - HOMOLOGACAO DA BASE CARTOGRAFICA 1:100.000 DO ESTADO		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> TORNAR A BASE CARTOGRAFICA DIGITAL OFICIAL PARA SUBSIDIAR A GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> BASE CARTOGRAFICA HOMOLOGADA					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
1	1				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	717.980,00	306.955,00	0	42,75
302	0,00	119.210,00	0,00	0	0
Todas	0,00	837.190,00	306.955,00	0	36,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Os valores gastos nesta ação é referente ao pagamento do serviço de terceiro pessoa jurídica efetuado à empresa Tecno Mapas para tratamento e manutenção da base cartográfica.	

<b>Ação:</b> 1558 - REVISAO DA POLITICA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS		<b>Tipo de Ação:</b> Projeto			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> TORNAR A LEGISLACAO SOBRE A PESCA ATUALIZADA PARA A GESTAO DA PESCA.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> LEGISLACAO ATUALIZADA					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
1	1				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	103.500,00	0,00	0,00	0	0
Todas	103.500,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Não foi dado inicio a esta Ação no 1º semestre devido a prioridade do órgão, pois estava em fase de elaboração do cronograma de discussão para execução desta ação.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1558 - REVISAO DA POLITICA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto						
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE						
<b>Objetivo Específico:</b> TORNAR A LEGISLACAO SOBRE A PESCA ATUALIZADA PARA A GESTAO DA PESCA.						
<b>Descrição da Meta Física:</b> LEGISLACAO ATUALIZADA						
<b>Unidade de Medida:</b> UN						
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>		<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>	
1		1				
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2005</b>		<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)</b>
240	0,00		103.500,00	0,00	0	0
Todas	0,00		103.500,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>					
Foram realizadas reuniões na sede da SEMA com usuários do recurso pesqueiro com o objetivo de revisar a legislação específica, porém esta ação não teve realização plena em função da reestruturação do órgão o que deverá ocorrer no ano de 2006.					

<b>Ação:</b> 1559 - REALIZACAO DE PESQUISAS SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS DO ESTADO. <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> SUBSIDIAR O GERENCIAMENTO CONTINUADO COM INF. S/ CONDICÕES LIMNOLÓGICAS E SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESQUISA REALIZADA					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>		<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
2		2			

<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2005</b>		<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)</b>
240	196.200,00		0,00	0,00	0	0
Todas	196.200,00		0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>					
Não foi possível desenvolver esta atividade em função da prioridade do órgão no primeiro semestre do ano.					

<b>Ação:</b> 1559 - REALIZACAO DE PESQUISAS SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS DO ESTADO. <b>Tipo de Ação:</b> Projeto					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE					
<b>Objetivo Específico:</b> SUBSIDIAR O GERENCIAMENTO CONTINUADO COM INF. S/ CONDICÕES LIMNOLÓGICAS E SOBRE OS RECURSOS PESQUEIROS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> PESQUISA REALIZADA					
<b>Unidade de Medida:</b> UN					
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>		<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
2		2			

<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2005</b>		<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)</b>
240	0,00		196.200,00	715,00	0	0,36
Todas	0,00		196.200,00	715,00	0	0,36



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> As despesas liquidada nesta ação referem-se a gastos com diárias para levantamento em campo nas condições liminológicas próximo ao município de Poconé. Esta ação também não teve seu andamento conforme programado em virtude da reestruturação do órgão.	

<b>Ação:</b> 1560 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA BACIA DO ALTO PARAGUAI (PROGRAMA PANTANAL). <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ORDENAR O SETOR PESQUEIRO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA GERENCIADA.				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	4.950,00	0,00	0,00	0	0
315	285.470,00	4.130,00	4.130,00	1,45	100,00
Todas	290.420,00	4.130,00	4.130,00	1,42	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Nesta ação foi possível realizar apenas diagnóstico das bacias com visitas técnicas a campo, portanto as despesas pagas referem-se à diárias destinadas a essas operações um a vez que os recursos do Programa Pantanal estava em negociação em 2005.	

<b>Ação:</b> 1560 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA BACIA DO ALTO PARAGUAI (PROGRAMA PANTANAL). <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ORDENAR O SETOR PESQUEIRO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> BACIA GERENCIADA.				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	4.950,00	0,00	0	0
315	0,00	205.840,00	80.170,00	0	38,95
Todas	0,00	210.790,00	80.170,00	0	38,03

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Nesta ação foi adquirido um veículo através do Programa Pantanal para atender ao Programa e auxiliar os trabalhos relacionados à pesca, foram realizadas reuniões com o Batalhão da Polícia Florestal/JUVAM Delegacia Ambiental, Polícia Federal, Fiscais da SEMA e os Diretores Regionais para nivelamento e definição de procedimentos na Fiscalização da pesca no período de defeso da piracema. A execução desta ação ficou comprometida em virtude da mudança do órgão de FEMA para SEMA, deverá ser retomada em 2006 conforme já prevista no PTA de 2006.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2348 - LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CONTROLAR O USO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ÁREAS LICENCIADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> HA				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1500000	1500000			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	2.007.300,00	1.036.706,00	1.036.706,00	51,65	100,00
Todas	2.007.300,00	1.036.706,00	1.036.706,00	51,65	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Todas as propostas do PTA de 2005 foram prejudicadas em função do período de transição FEMA/SEMA, entretanto no período de janeiro a maio de 2005 várias ações propostas pela extinta Diretoria de Recursos Florestais relacionadas ao licenciamento ambiental de propriedades rurais foram desenvolvidas tais como: licenciamento ambiental de 609 propriedades rurais, atingindo uma área total licenciada de 1.844.160,89 ha., desse total 97.082,104 ha referem-se a emissão de 106 termos para averbação de reserva legal, 132 termos de retificação de reserva legal correspondente a uma área de 204.033,36 ha e foram também emitidos 153 autorizações para desmatamento referente a uma área 72.101,7760 ha portanto esses os dados referente a as metas alcançadas para os processos licenciados entretanto centenas de outros processos foram analisados porém não foram aprovados gerando apenas ofícios de pendências para serem cumpridas posteriormente.</p>	

<b>Ação:</b> 2348 - LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> CONTROLAR O USO DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ÁREAS LICENCIADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> HA				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1500000	1500000			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	870.594,00	338.774,00	0	38,91
Todas	0,00	870.594,00	338.774,00	0	38,91

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>No período de reestruturação que compreendeu de julho a dezembro de 2005 foi modificada toda a estrutura do órgão criou-se uma superintendência que ficará responsável pela Gestão Florestal. A partir do mês de outubro, com a criação da Superintendência de Gestão Florestal foram retomadas as atividades de licenciamento, os servidores lotados nesse setor fizeram um levantamento da situação dos processos que foram dados entrada no órgão quando ainda era Fundação, foi feito remanejamento dos servidores para o setor e estes se inteiraram dos trabalhos eram desenvolvidos no setor, que é atualmente a Superintendência de Gestão de Florestas, e após esse procedimento retomaram-se os serviços de gestão florestal. Nesse período foram licenciados um total de 30 propriedades rurais, totalizando uma área de 92.208,04 há, sendo emitidos 49 termos para averbação de reserva legal atingindo uma área de 617, 8452 há, 17 termos retificação de reserva legal com área 894,2030 há e emissão de 50 autorizações para desmatamento num total de área de 540,4263 há. As atribuições do setor responsável pela gestão florestal aumentarão com a recepção das atribuições que eram competência do IBAMA e para isto houve uma necessidade de preparar o órgão, o setor, para estar recepcionando essas novas atribuições. Nesse período não foi possível alcançar a meta programada não só em função das readequações, mas também em virtude da necessidade de publicação da alteração na legislação que regulamenta o setor florestal, e também a carência de técnicos para atender às novas demandas do órgão, um outro fator relevante foi a falta de estrutura logística, e física do setor. Porém este quadro tende a se reverter em 2006 com a nomeação dos novos servidores aprovados no concurso que irão tomar posse em 2006, e também a implementação logística. Um outro fator que ajudará a melhorar a produtividade da secretaria e os tramite e acompanhamento dos processos é um novo sistema que está sendo desenvolvido por uma empresa especializada que foi contratada para desenvolvê-lo.</p>	





Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2349 - FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> COIBIR O DESMATAMENTO ILEGAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	3	75,00	75,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	240.368,00	56.580,00	56.580,00	23,54	100,00
302	266.040,00	10.460,00	10.460,00	3,93	100,00
Todas	506.408,00	67.040,00	67.040,00	13,24	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	3
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foram executadas 03 operações de janeiro a junho com a fiscalização de 29.821,69 ha de desmatamento ilegal, sendo aplicado R\$ 14.166.781,00 em multas.	

<b>Ação:</b> 2349 - FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> COIBIR O DESMATAMENTO ILEGAL.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	5	125,00	125,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	183.788,00	76.871,00	0	41,83
302	0,00	255.580,00	0,00	0	0
Todas	0,00	439.368,00	76.871,00	0	17,50

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	5
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foram executadas cinco operações com a fiscalização de 20.126,78 ha de desmates ilegais, perfazendo um total de R\$ 12.740.516,00 em multas.	

<b>Ação:</b> 2350 - FISCALIZACAO DE FOCOS DE CALOR ILEGAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR AS QUEIMADAS ILEGAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	352.280,00	0,00	0,00	0	0
Todas	352.280,00	0,00	0,00	0	0



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação foi prejudicada pela intervenção feita no órgão, pois o período de incidência de queimadas se dá nos meses junho a setembro, e a Fundação foi paralisada em junho de 2005, portanto não foi realizada nenhuma operação de combate e prevenção a incêndios pela FEMA.	

<b>Ação:</b> 2350 - FISCALIZACAO DE FOCOS DE CALOR ILEGAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> REDUZIR AS QUEIMADAS ILEGAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	352.280,00	86.006,00	0	24,41
Todas	0,00	352.280,00	86.006,00	0	24,41

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não foram dado início no primeiro semestre, por não tratar do período de incidência. Devido a transição FEMA/SEMA o recurso foi gasto com atendimento de denúncias que estavam acumuladas na coordenadoria.	

<b>Ação:</b> 2352 - MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E DOS FOCOS DE CALOR <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR DADOS DA COBERTURA VEGETAL E DE FOCOS DE CALOR.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> RELATORIOS DISPONIBILIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.227.510,00	2.659,00	2.659,00	0,22	100,00
302	51.250,00	2.000,00	2.000,00	3,90	100,00
Todas	1.278.760,00	4.659,00	4.659,00	0,36	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta atividade ficou paralisada em função do período das queimadas coincidir com o período de intervenção no órgão que foi de junho a setembro de 2005, porém houve despesas efetuadas para realização da Atividade desenvolvida relacionadas ao monitoramento. Os dados apurados nesse período foram: FOCOS DE CALOR NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO O SATÉLITE NOAA-12: MAIO JUN TOTAL Mato Grosso 2000 1.134 4.116 5.250 Mato Grosso 2001 1.191 6640 7.831 Mato Grosso 2002 2634 7.879 10.513 Mato Grosso 2003 2497 7.789 10.286 Mato Grosso 2004 3270 11.026 14.296 Mato Grosso 2005 1855 2.397 4.252 FONTE: CG-SEMA/CPTEC-INPE	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2352 - MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E DOS FOCOS DE CALOR <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR DADOS DA COBERTURA VEGETAL E DE FOCOS DE CALOR.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> RELATORIOS DISPONIBILIZADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	1.224.851,00	654.830,00	0	53,46
302	0,00	49.250,00	0,00	0	0
Todas	0,00	1.274.101,00	654.830,00	0	51,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
As despesas executadas nesta ação referem-se ao pagamento à empresa Tecnomapas que realiza monitoramento de calor no período de 01 de julho a 30 de novembro de 2005; emissão e disponibilização de planilhas de focos de calor (Mato de Grosso, Brasil, Unidades de Conservação, áreas indígenas); inserção diária dos pontos de georeferenciado caracterizado de focos de calor no Banco de dados da Sema (Base cartográfica); emissão de relatórios do sistema de detecção de focos de calor possibilitando a evolução das campanhas realizadas.	
FOCOS DE CALOR NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 30 DE NOVEMBRO SATÉLITE NOAA-12:	
JUL AGO SET OUT NOV TOTAL	
Mato Grosso 2000 1.296 5.886 5.898 5.861 476 19.417	
Mato Grosso 2001 1.563 7.751 8.490 6.543 373 24.720	
Mato Grosso 2002 5.745 14.297 16.167 8.139 2.284 46.632	
Mato Grosso 2003 11.583 9.223 16.329 4.974 1.829 43.938	
Mato Grosso 2004 10.830 12.889 23.803 10.584 1.854 59.960	
Mato Grosso 2005 4.376 13.010 19.538 7.073 493 44.490	
FONTE: CG-SEMA/CPTEC-INPE	
FOCOS DE CALOR NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 30 DE NOVEMBRO SATÉLITE NOAA-12:	
MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL	
Mato Grosso 2000 1.134 4.116 1.296 5.886 5.861 476 24.667	
Mato Grosso 2001 1.191 6640 1.563 7.751 8.490 6.543 373 32.551	
Mato Grosso 2002 2634 7.879 5.745 14.297 16.167 8.139 2.284 57.145	
Mato Grosso 2003 2497 7.789 11.583 9.223 16.329 4.974 1.829 54.224	
Mato Grosso 2004 3270 11.026 10.830 12.889 23.803 10.584 1.854 74.256	
Mato Grosso 2005 1855 2.397 4.376 13.010 19.538 7.073 493 48.742	
FONTE: CG-SEMA/CPTEC-INPE	

<b>Ação:</b> 2353 - MONITORAMENTO DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DA ICTIOFAUNA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DEFINIR PRECISAMENTE OS PERIODOS DE RESTRICAO A PESCA DAS ESPECIES DE PEIXES MIGRADORES. ,				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE COLETA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
24	24			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	147.200,00	3.000,00	3.000,00	2,04	100,00
Todas	147.200,00	3.000,00	3.000,00	2,04	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Nesta ação não foi desenvolvida todas as tarefas previstas no PTA, porém houve apenas algumas atividades realizadas com pesquisas e vistorias técnicas a qual houve gastos com material de consumo.	

<b>Ação:</b> 2353 - MONITORAMENTO DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DA ICTIOFAUNA		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DEFINIR PRECISAMENTE OS PERIODOS DE RESTRICAO A PESCA DAS ESPECIES DE PEIXES MIGRADORES. ,				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE COLETA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
24	24			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	144.200,00	10.185,00	0	7,06
Todas	0,00	144.200,00	10.185,00	0	7,06

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> As despesas liquidadas nesta ação referem-se à contratação de 02 pessoas para realizarem serviços de terceiro pessoa física, também houve gastos com diárias no valor de R\$ 715,00 para realização de reuniões com os pescadores profissionais no norte do estado. A Ação ficou paralisada em função da reestruturação do órgão devendo ser retomada em 2006.	

<b>Ação:</b> 2354 - FISCALIZACAO DA PESCA		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> COIBIR AS ATIVIDADES CONSIDERADAS PREDATORIAS S/ OS RECURSOS PESQUEIROS E MANTER OS ESTOQUES PESQUEIROS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE FISCALIZACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
75	75	5	6,67	6,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	332.400,00	29.920,00	29.920,00	9,00	100,00
Todas	332.400,00	29.920,00	29.920,00	9,00	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	5
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foram realizadas 05 operações de fiscalização de pesca onde foram apreendidos tarrafas, varas de pescar, redes molinetes e outros objetos de pescas predatórias, sendo que as despesas constantes nesta ação foram destinadas à pagamento de diárias.	

<b>Ação:</b> 2354 - FISCALIZACAO DA PESCA		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> COIBIR AS ATIVIDADES CONSIDERADAS PREDATORIAS S/ OS RECURSOS PESQUEIROS E MANTER OS ESTOQUES PESQUEIROS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OPERACAO DE FISCALIZACAO REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
75	75	39	52,00	52,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	302.480,00	130.715,00	0	43,21
Todas	0,00	302.480,00	130.715,00	0	43,21

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	39

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Atividade desenvolvida pela Superintendência de Ação Descentralizada através da Coordenadoria de Fiscalização de Pesca. As Ações de fiscalização foram desenvolvidas com êxito tentando inviabilizar a retirada de pescado do rio trabalhando com controle de estoque dos estabelecimentos que comercializam pescado. Nas operações realizadas foram apreendidos 5451 kilogramas de pescados e imposto o valor total de R\$ 360.700,00 de multas, Nas operações de fiscalização foram apreendidos 5000 anzóis de galho, 04 barcos, 10 canoas, 05 espingardas, 30 espinhéis, 24 freezer, 05 motores de popa, 250 redes, 150 tarrafas e 04 veículos, essas apreensões inclui o período de piracema 2005/2006.

<b>Ação:</b> 2553 - ANATOMIA E IDENTIFICACAO DE MADEIRAS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> AVALIAR A PRESSAO EXERC. S/ AS ESPECIES DE MADEIRA EXP.E TRANS., SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MADEIRA IDENTIFICADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M3				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2100000	1955000	1563002.49	74,43	79,95

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	232.110,00	337.110,00	336.754,00	145,08	99,89
Todas	232.110,00	337.110,00	336.754,00	145,08	99,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1563002.49

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução física da atividade ficou abaixo do previsto, devido ao reflexo da operação curripira realizada pelo IBAMA-DF em Mato Grosso que suspendeu todo o transito de madeira com Guias (ATPF) falsas, que representava uma boa proporção da madeira transportada e comercializada e a redução deste movimento gerou uma queda na demanda do serviço de identificação de madeira. Embora tenha reduzido a prestação de serviço de identificação, foi intensificado a fiscalização nas rodovias em apoio a operação desencadeada, aumentando os custos com deslocamentos de equipes o que exigiu a suplementação de recursos recebidos pela atividade, gerando assim o índice %PPD apresentado. A execução orçamentária e financeira foi satisfatória conforme demonstra o %COFD.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0183 - GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS

**Objetivo do Programa:** PROMOVER O GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE FORMA SUSTENTAVEL E INTEGRADA, ENTRE OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE E ACAPACITACAO DE RH ENVOLVIDOS NAS ATIV. DE COLETA, SEPARACAO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS EM MT.

**Und.Resp.Programa:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	MUNICIPIOS C/ DISPOSICAO ADEQUADA DO LIXO	ñ apli	município	0	10	informar	17/12/2004
	2005	MUNICIPIOS C/ DISPOSICAO ADEQUADA DO LIXO	04	município	0	10	04	
	2004	MUNICIPIOS C/EMPREENHIMENTOS TRATAMENTO,SEPARACAO,RECIC	ñ apli	município	0	0	informar	17/12/2004
	2005	MUNICIPIOS C/EMPREENHIMENTOS TRATAMENTO,SEPARACAO,RECIC	01	município	0	4	25	
	2004	MUNICIPIOS COM COLETA TOTAL DE LIXO	ñ apli	município	0	10	informar	17/12/2004
	2005	MUNICIPIOS COM COLETA TOTAL DE LIXO	130	município	0	10	130	
	2004	PESSOAS EMPREGADAS NO TRATAMENTO,SEPARACAO, E RECICLAGE	ñ apli	pessoa	0	0	informar	17/12/2004
	2005	PESSOAS EMPREGADAS NO TRATAMENTO,SEPARACAO, E RECICLAGE	Não aplicável	pessoa	0	0	Não aplicável	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.001.913,00	1.001.913,00	46.647,00	4,66	4,66

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Boa parte dos programas não foram iniciados tampouco executados, considerando a dotação orçamentária inicial, e o valor empenhado, assim os resultados ficaram abaixo das expectativas, ou abaixo do esperado, exceto para o contatos iniciais com os Executivos Municipais, que abriram portas para a execução de novos programas. Ações como fomento a implantação de aterros e projetos de coleta seletiva não foram executadas.

#### Indicadores:

Os indicadores apontam um crescimento na gestão de resíduos sólidos por parte dos municípios, embora tenha ocorrido pouco aporte de recursos para a Secretaria dentro dos programas previstos.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1568 - FOMENTO A ELABORACAO DE PLANOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS). <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA CAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM PLANOS ELABORADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	1	11,11	11,11

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	141.838,00	2.200,00	2.200,00	1,55	100,00
401	129.146,00	0,00	0,00	0	0
Todas	270.984,00	2.200,00	2.200,00	0,81	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta não foi cumprida, ficando na parte inicial, em função de mudanças na estrutura da Secretaria, paralisando parte das atividades, bem como pela não liberação de recursos por parte do PMNA - Fonte 401.	

<b>Ação:</b> 1568 - FOMENTO A ELABORACAO DE PLANOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS). <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA CAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNIC. DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM PLANOS ELABORADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	0,00	81.238,00	3.900,00	0	4,80
401	0,00	187.546,00	1.997,00	0	1,06
Todas	0,00	268.784,00	5.897,00	0	2,19

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Meta não cumprida em função de mudanças na estrutura da secretaria e não ter sido liberado recursos pelo PMNA - fonte 401. Os recursos foram gastos com preparação dos trabalhos.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1569 - FOMENTO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ATERROS SANITARIOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM PROJETOS TECNICOS ELABORADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	1	10,00	10,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	47.244,00	450,00	450,00	0,95	100,00
401	70.380,00	4.100,00	4.100,00	5,83	100,00
Todas	117.624,00	4.550,00	4.550,00	3,87	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> As atividades relacionadas a esta ação ficaram paralisadas em função de não ter ocorrido aporte de recursos por parte do PMNA - Fonte 401, bem como por mudanças na estrutura da Secretaria. Ocorreu apenas aquisição de algum material de expediente e algumas viagens visando a preparação da ação.	

<b>Ação:</b> 1569 - FOMENTO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ATERROS SANITARIOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO COM PROJETOS TECNICOS ELABORADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	1	10,00	10,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	0,00	46.794,00	0,00	0	0
401	0,00	66.280,00	21.913,00	0	33,06
Todas	0,00	113.074,00	21.913,00	0	19,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Meta não cumprida na íntegra, no entanto foi elaborado 01 projeto técnico de destinação de resíduos sólidos para o município de Alto Taquari.	

<b>Ação:</b> 1570 - FOMENTO A IMPLANTACAO DE ATERROS SANITARIOS E A RECUPERACAO DE LIXOES <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A DEST. FINAL ADEQUADA DOS RESID. SOLIDOS E A RECUP. DAS AREAS DEGRADADAS PELOS LIXOES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIOS COM PROJETOS TECNICOS IMPLANTADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9			





Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	418.405,00	0,00	0,00	0	0
Todas	418.405,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Meta física não atingida em função de não ter ocorrido aporte de recursos por parte do Governo Federal - Fonte 401.

**Ação:** 1570 - FOMENTO A IMPLANTACAO DE ATERRROS SANITARIOS E A RECUPERACAO DE LIXOES **Tipo de Ação:** Projeto  
**Unidade Resp.Ação:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE  
**Objetivo Específico:** PROMOVER A DEST. FINAL ADEQUADA DOS RESID. SOLIDOS E A RECUP. DAS AREAS DEGRADADAS PELOS LIXOES.  
**Descrição da Meta Física:** MUNICIPIOS COM PROJETOS TECNICOS IMPLANTADOS  
**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9	9	1	11,11	11,11

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
401	0,00	418.405,00	5.000,00	0	1,20
Todas	0,00	418.405,00	5.000,00	0	1,20

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Meta não atingida, no entanto ocorreram visitas de técnicos aos locais de possível instalação de aterros sanitários no estado de Mato Grosso.

**Ação:** 1571 - CAPACITACAO P/ ATIVIDADES PROFISSIONAIS RELACIONADAS A COLETA/TRATAMENTO/DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS **Tipo de Ação:** Projeto  
**Unidade Resp.Ação:** 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE  
**Objetivo Específico:** QUALIFICAR MAO DE OBRA PARA ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS.  
**Descrição da Meta Física:** CURSO REALIZADO  
**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	1	10,00	10,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	62.400,00	0,00	0,00	0	0
401	66.300,00	5.182,00	5.182,00	7,82	100,00
Todas	128.700,00	5.182,00	5.182,00	4,03	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ocorreu visitas a municípios visando fazer contatos iniciais, com propósito de identificar as localidades com potencial para a capacitação e qualificação de mão de obra, no entanto abaixo da meta estabelecida, uma vez que ocorreu mudanças na estrutura da Secretaria, paralisando parte das atividades. Também não houve aporte de recursos previstos pela fonte 401 - PMNA.

<b>Ação:</b> 1571 - CAPACITACAO P/ ATIVIDADES PROFISSIONAIS RELACIONADAS A COLETA/TRATAMENTO/DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> QUALIFICAR MAO DE OBRA PARA ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CURSO REALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
315	0,00	62.400,00	0,00	0	0
401	0,00	61.118,00	1.500,00	0	2,45
Todas	0,00	123.518,00	1.500,00	0	1,21

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Meta não atingida em função de mudanças na estrutura da secretaria e não ter sido liberado recursos da fonte 401 - PMNA.	

<b>Ação:</b> 1573 - APOIO A IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto	
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	
<b>Objetivo Específico:</b> FOMENTAR A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA COLETA E SEPA RACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS NOS MUNIC. DO ESTADO.	
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO	
<b>Unidade de Medida:</b> UN	

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	25.700,00	0,00	0,00	0	0
401	40.500,00	0,00	0,00	0	0
Todas	66.200,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0100 - NOROESTE	0
0200 - NORTE	0
0300 - NORDESTE	0
0400 - LESTE	0
0500 - SUDESTE	0
0600 - SUL	0
0700 - SUDOESTE	0
0800 - OESTE	0
0900 - CENTRO OESTE	0
1000 - CENTRO	0
1100 - NOROESTE II	0
1200 - CENTRO NORTE	0



Governo do Estado de Mato Grosso

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Meta física não atingida em função de mudanças na estrutura da Secretaria e não ter ocorrido aporte de recursos por parte do PMNA - Fonte 401.

**Ação:** 1573 - APOIO A IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS **Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Resp.Ação:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** FOMENTAR A ORGANIZACAO E IMPLEMENTACAO DA COLETA E SEPA RACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS NOS MUNIC. DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** MUNICIPIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UN

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	25.700,00	0,00	0	0
401	0,00	40.500,00	405,00	0	1,00
Todas	0,00	66.200,00	405,00	0	0,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Meta física não atingida em função de mudanças na estrutura da Secretaria e não ter ocorrido aporte de recursos por parte do PMNA - Fonte 401.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0186 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM AREAS NATURAIS

**Objetivo do Programa:** DESENVOLVER O TURISMO EM AREAS NATURAIS DE FORMA SUSTENTAVEL PROMOVEDO O BEM-ESTAR DAS POPULACOES ENVOLVIDAS, INCENTIVANDO A CONSERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-NATURAL E A FORMACAO DE UMA CONSCIENCIA AMBIENTALISTA.

**Und.Resp.Programa:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Yêda Marli de Oliveira Assis

	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
<b>Indicadores:</b>	2004	RECEITA LIQUIDA GERADA PELO TURISMO RECEPTIVO NO ESTADO	91.370.000,00	milhões reais	63,9	250	91.37	17/12/2004
	2005	RECEITA LIQUIDA GERADA PELO TURISMO RECEPTIVO NO ESTADO	informar	milhões reais	63	250	informar	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145.241,00	183.550,00	63.029,00	43,40	34,34

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

ESTE PROGRAMA FOI CRIADO PARA DESENVOLVER O TURISMO EM AREAS NATURAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL PROMOVEDO O BEM-ESTAR DAS POPULACOES ENVOLVIDAS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MEIO RURAL E NATURAL, E O PROPOSITO DE DIVERSIFICAR E INCREMENTAR AS ATIVIDADES REALIZADAS. O REFERIDO PROGRAMA CONTINUA ATENDENDO AS PROPOSIÇÕES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO E DA SEDTUR.

AS AÇÕES CONTINUAM SENDO DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO ALVO E FIM DO PROGRAMA, COM IMPÁCTOS POSITIVOS SIGNIFICANTES NO SURGIMENTO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS NO MEIO RURAL E NATURAL, NO RECEPTIVO DE TURISTAS DE OUTROS PAÍSES E ESTADOS DA FEDERAÇÃO.

O REFLEXO TAMBÉM É OBSERVADO NA GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS E RENDA DA POPULAÇÃO.

AS DIFICULDADES PARA SE CONTINUAR DESENVOLVENDO AÇÕES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO LIGADOS A ESTE PROGRAMA ESTÃO NA ESCASSEZ DE RECURSOS ADIVINDOS DO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO ESTADO, SOBRETUDO NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TURISMO, TIPO: SINALIZAÇÃO, ACESSO, ATENDIMENTO E OUTROS, TAMBÉM QUANTO A CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EDUCAÇÃO PARA O TURISMO.

OS FATORES AMBIENTAIS QUE SÃO NECESSÁRIOS QUANTO A SUA OBSERVAÇÃO E PROCEDIMENTOS, NO ENTANTO OS PROCESSOS TEM SIDO MUITO BUROCRÁTICOS E DEMORADOS, COM REFLEXOS NEGATIVOS DIANTE DA OPINIÃO PÚBLICA.

#### Indicadores:

Os indicadores são suficiente



Governo do Estado de Mato Grosso

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1395 - GESTAO E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ECOTURISMO DA AMA ZONIA LEGAL NO ESTADO DE MT (PROECOTUR).				
<b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER O ECOTURISMO NA AMAZONIA MATOGROSSENSE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO DE DESENVOLVIMENTO PARA A AMAZONIA LEGAL ELABORADO E EXECUTADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
45	45	45	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	13.028,00	12.994,00	12.994,00	99,74	100,00
Todas	13.028,00	12.994,00	12.994,00	99,74	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	45
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O Plano de Desenvolvimento para a Amazônia Legal foi Elaborado, tanto para o PROECOTUR - CRISTALINO, quanto para o PROECOTUR - GUAPORÉ, sendo região de Alta Floresta e Guaporé (Vila Bela), foram realizados 06 Cursos com os Temas: Qualidade no Atendimento Turístico, Noções Básicas para Condução de Visitantes em Áreas Naturais, Noções de Planejamento e Gestão e Empreendimentos Ecoturísticos.As metas físicas foram alcançadas bem como as dotações orçamentárias	

<b>Ação:</b> 1396 - ORDENAMENTO E PROMOCAO DO ECOTURISMO NA BACIA DO ALTO PARAGUAI <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLEMENTAR E PROMOVER O ECOTURISMO COMO ALTER.P/ DESEN E MONIT. DOS RECUR.NATURAIS E CULTURAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANO ELABORADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	16.598,00	16.043,00	16.043,00	96,66	100,00
Todas	16.598,00	16.043,00	16.043,00	96,66	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A SEDTUR e SEMA, realizaram, pesquisa (inventários) junto a 08 municípios da região do Alto Paraguai para diagnosticar a situação e elaboração de plano de ação e planejamento, para estas ações foram gastos recursos da SEDTUR fonte 100 e do Projeto Pantanal sobre controle da SEMA	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 1398 - DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MEIO RURAL - PRODETUR <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> INCENTIVAR O DESENV. DO TURISMO NO MEIO RURAL, COM O PROPOSITO DE DIVERSIF. E INCREMENTAR AS ATIV. REALIZADAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROPRIEDADE ATENDIDA COM ACOES DE TURISMO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	40	40	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	14.310,00	13.490,00	13.490,00	94,27	100,00
311	84.855,00	84.855,00	104,00	0,12	0,12
Todas	99.165,00	98.345,00	13.594,00	13,71	13,82

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	40
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
As metas físicas foram atingidas em 100% no atendimento às propriedades rurais para inventário, diagnóstico e estudo de viabilidade técnica para implantação de novos empreendimentos turísticos. Estas ações foram realizadas com recursos do Estado, sendo que muitas parcerias informais foram feitas com o MDA, EMPAER, FACULDADES DE TURISMO E PREFEITURAS. Os recursos extras, tipo convênios, não foram viabilizados para realização de visitas, seminários e participação de outros eventos de Turismo Rural	

<b>Ação:</b> 1399 - FOMENTO DO ECOTURISMO EM AREAS INDIGENAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER ACOES DE ECOTURISMO NAS ALDEIAS INDIGENAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ALDEIA INDIGENA COM ACOES DE ECOTURISMO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	15	15	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	16.450,00	13.283,00	13.283,00	80,75	100,00
311	0,00	42.885,00	7.115,00	0	16,59
Todas	16.450,00	56.168,00	20.398,00	124,00	36,32

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	15
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A SEDTUR está pesquisando e trabalhando o produto Turismo Indígena em todo o Estado, sobre tudo na região do Xingu, para isto foram realizadas muitas visitas técnicas, participação de eventos internos e externos. Das mais de 30 etnias existentes em Mato Grosso a equipe técnica teve contatos com 15 delas através de suas aldeias. As metas físicas foram alcançadas, bem como o financeiro	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0200 - MELHORIA DO USO DOS SOLOS E INSUMOS AGRICOLAS NO ESTADO

**Objetivo do Programa:** PROMOVER A MELHORIA DO USO DE SOLOS E INSUMOS AGRICOLAS

**Und.Resp.Programa:** 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Resp. Programa:** Cloves Felício Vettorato

Indicadores:	Ano	Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Índice Atual	Dt. Apuração
	2004	AREA CULTIVADA COM A CULTURA DE SOJA EM PLANTIO DIRETO	informar	percentual	83	90	informar	17/12/2004
	2005	AREA CULTIVADA COM A CULTURA DE SOJA EM PLANTIO DIRETO	informar	percentual	83	90	informar	
	2004	EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS DEVOLVIDAS	informar	percentual	50	70	informar	17/12/2004
	2005	EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS DEVOLVIDAS	informar	percentual	50	70	informar	
	2004	PEQ PROPRIEDADES QUE ADOTAM PRATICAS CONSERVACIONISTAS	informar	unidade	0	15	informar	17/12/2004
	2005	PEQ PROPRIEDADES QUE ADOTAM PRATICAS CONSERVACIONISTAS	informar	unidade	0	15	informar	

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
991.881,00	923.272,00	509.439,00	51,36	55,18

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado pelas vinculadas desta secretaria (SEDER), e Metamat, alcançando mais de 50% do total orçado no programa. Na Seder não há nenhuma ação programada para este exercício.

#### Indicadores:

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 1885 - REFORMULACAO DA LEGISLACAO REFERENTE A AGROTOXICOS E AFINS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ADEQUAR A LEGISLACAO AS NECESSIDADES ATUAIS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INSTRUMENTO LEGAL REFORMULADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	2	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	8.000,00	2.895,00	2.885,00	36,06	99,65
Todas	8.000,00	2.895,00	2.885,00	36,06	99,65

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	2

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**



Govorno do Estado de Mato Grosso

A meta física deste projeto foi realizada com sucesso e com economia de recursos graças a realização das discussões da lei com técnicos locais , evitando assim os deslocamentos e por conseguinte as despesas com diárias . Os recursos economizados foram priorizados para atendimento via crédito adicional de despesas das atividades administrativas. Fato este que gerou o baixo índice % PPD de 36,06% , sendo que o índice %COFD que representa a eficiência na execução do orçamento ficou dentro do esperado. A legislação que foi reformulada é a lei nº 5.850 de 22/10/91 e a Lei nº 7.139/99 de 13/07/99, ambas para atender a alteração da legislação federal da qual derivam, porém as novas leis alteradas até o momento não foram aprovadas pela Assembléia Legislativa e encontram-se no status de proposta.

<b>Ação:</b> 1886 - TREINAMENTO DE APLICADORES TERRESTRES DE AGROTOXICOS E AFINS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> HABILITAR APLICADORES TERRESTRES DE AGROTOXICOS E AFINS EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> APLICADOR TERRESTRE DE AGROTOXICOS E AFINS HABILITADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PES				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
130	130	285	219,23	219,23

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	14.569,00	12.065,00	11.954,00	82,05	99,08
Todas	14.569,00	12.065,00	11.954,00	82,05	99,08

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0200 - NORTE	9
0300 - NORDESTE	42
0400 - LESTE	9
0500 - SUDESTE	59
0600 - SUL	46
0700 - SUDOESTE	111
1000 - CENTRO	9

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução física deste projeto atingiu e superou a meta proposta , graças a parceria estabelecida com o SENAR , que patrocinou instrutores e ampliou o público alvo do projeto. Os recursos economizados foram priorizados para atendimento via crédito adicional de despesas das atividades administrativas. Fato este que gerou o baixo índice % PPD de 82,05% , sendo que o índice %COFD que representa a eficiência na execução do orçamento ficou dentro do esperado.

<b>Ação:</b> 1907 - RECUPERACAO E CONSERVACAO DA BACIA DO RIO CUIABA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
<b>Objetivo Específico:</b> RECUPERAR E CONSERVAR A BACIA DO RIO CUIABA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> AREAS DE MATA CILIAR RECOMPOSTAS E PROTEGIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> HA				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos
350	350	350	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
282	500.000,00	500.000,00	126.268,00	25,25	25,25
Todas	500.000,00	500.000,00	126.268,00	25,25	25,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	350

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O Projeto de Recuperação e Conservação da Bacia do Rio Cuiabá é resultado de uma ação da Procuradoria de Mato Grosso, junto ao Ibama, pela aplicação dos recursos de reposição florestal. Em 19 de maio de 1995 designou recursos para elaboração do projeto. Os recursos são provenientes da reposição florestal recolhido pelo Ibama e retido em juízo pela justiça Federal para aplicação do Projeto. O Projeto é acompanhado por dois peritos designados pela justiça Federal: Perito técnico e perito contábil.  
 • O orçamento plurianual elaborado pela Empaer-MT é apresentado ao juiz federal que determina o valor a ser aplicado no período, inicialmente a dotação orçamentária foi programado R\$ 500.000,00 na Fonte 282, em relação à dotação orçamentária inicial foi aplicado o montante de R\$ 126.265,55, tendo a execução financeira equivalente a 25,25%.





Govorno do Estado de Mato Grosso

• O projeto, em acordo com a Justiça Federal e, em virtude dos recursos orçados para as ações decidiu que os trabalhos seriam desenvolvidos prioritariamente nos Municípios de Jangada e Nova Brasilândia;

Meta: Recomposição de matas ciliares: previsão 350 ha com a Produção de 210.000 mudas

- A meta de 350 ha de mata ciliar recomposta para ser atingida é necessária a produção de mudas. No ano de 2005 foram produzidas 200.000 mudas, no viveiro da Empaer-MT de Várzea Grande, apesar da sua capacidade para produzir 250.000 mudas/ano, tínhamos como meta à produção de 210.000 mudas, alcançando 95,23%. As mudas como parte integrante da Recomposição de mata ciliar, são entregues ao produtor para efetuar o plantio. Para tanto foram distribuídas 145.000 mudas recuperando uma área de 290 ha de matas ciliares, alcançando 82,85%. Existem ainda 45.000 mudas no viveiro para serem entregues, no próximo exercício, pois as mesmas não estavam com seu estado vegetativo ideal para se desenvolverem e serem distribuídas aos produtores, o que será feito no exercício seguinte. A responsabilidade de entrega das mudas é da Empaer-MT, o transporte e o plantio fica a cargo dos beneficiários.
  - Foi implantado um viveiro para produção de mudas nativas, no Município de Nova Brasilândia, com capacidade estimada de produção de 40.000 mudas/ano O viveiro foi implantado em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia. As mudas produzidas serão destinadas a recuperação de matas ciliares e para realização de Educação Ambiental, principalmente para os agricultores familiares e alunos das escolas do município, trabalhos a ser executado no próximo exercício.
  - Na Nascente como Proteção, foi realizados cerca de arame liso na área de nascente do Córrego Facão, localizada na Fazenda Dalas, Município de Nova Brasilândia, com reflorestamento de 3,5 ha, onde foram efetuado o Plantio de 3.500 mudas nativas, provenientes do viveiro da Empaer-MT de Várzea Grande.
  - Foi efetuado levantamento pelos técnicos da Empaer-MT de 3.750 metros a margem do córrego Facão, com previsão de reflorestamento das margens com mudas nativas.
  - Para área de Terraceamento, houve a demarcação de 1.500 ha de curva de Nível, na Fazenda Portão. Os trabalhos de demarcação foram feitos pela Empaer-MT, sendo que a construção dos terraços será de responsabilidade do Produtor. Os trabalhos foram suspensos durante o período chuvoso, devendo ter continuidade a partir do exercício seguinte, utilizando os recursos previamente orçados de conformidade com a liberação do Sr. Juiz. O objetivo do terraceamento é proteger os mananciais hídricos contra o assoreamento e retroalimentar o lençol freático de vários córregos formadores da Bacia do Rio Jangada.
- Identifica-se que os recursos alocados esta superior à necessidade real para atender a meta programada, e o baixo desempenho orçamentário deveu-se principalmente aos itens abaixo:
- 1) Estava programada a construção de 45 açudes para Proteção de Nascente, foram realizados pelos técnicos da Empaer-MT os levantamentos técnicos nas áreas para a construção de 29 açudes. O processo licitatório para construção dos tanques foi concluído, entretanto não chegou a ser homologado, por discordância dos valores apresentados pela firma vencedora e por decisão técnica, pois o período da conclusão era impróprio (Período chuvoso).
  - 2) Estava programado controle de 03 voçorocas, no Município de Nova Brasilândia, esse trabalho não iniciou, pois, levaram em consideração os trabalhos anteriormente realizados no município, onde em visita dos técnicos da Empaer-MT à propriedade beneficiada anteriormente detectou-se que o produtor não teve a preocupação com a manutenção dos trabalhos, inclusive houve a retirada de um dos terraços de proteção. Pelas atitudes tomadas pelo produtor houve uma denuncia e aberto um processo junto ao ministério Publico Federal, em que o mesmo deve responder pelos danos causados, levando-se em consideração que para realização dos trabalhos foram utilizados recursos públicos.

<b>Ação:</b> 1908 - AVALIACAO DE ROCHAS CALCAREAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRICOLAS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> IDENTIFICAR DEPOSITOS ECONOMICAMENTE VIAVEIS, VISANDO A SUBSTITUICAO DE IMPORTACOES DE INSUMOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
14	14	7	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
127	348.592,00	333.592,00	293.762,00	84,27	88,06
Todas	348.592,00	333.592,00	293.762,00	84,27	88,06

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	7
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Execução Física: Este projeto tem abrangência estadual, conforme revisão do PPA 2005. É um projeto de Cooperação e Apoio Técnico Científico, firmado entre a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT e Secretaria de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME.Os trabalhos de campo iniciaram em setembro/2005 na região sudoeste do Estado, abrangendo parte de 07 municípios, com reconhecimento geológico, amostragem de três pedreiras, com coleta 48 amostras de rochas calcárias para análises químicas diversas. Também foram visitadas as ocorrências de carbonatitos com mineralização de cobre, fósforo, níquel e outros, descobertas no município de Planalto da Serra - MT .Este projeto deu contribuição técnica e financeira ao projeto COORDENAÇÃO DO MAPEAMENTO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO DO ESTADO, em execução pela SICME/CPRM. De acordo com a revisão do PPA 2005 para 2006 e 2007, esta Ação foi excluída deste Programa e inserida no Programa Fomento a Atividade Mineral em 2006 com a Ação "ESTUDO DE AVALIAÇÃO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA", dando continuidade aos trabalhos já desenvolvidos via Convênio de Cooperação e Apoio Técnico Científico CPRM/METAMAT, com interveniência da SICME.	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira: Os trabalhos executados foram realizados via Convênio de Cooperação e Apoio Técnico Científico CPRM/METAMAT, com interveniência da SICME, onde a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto para o cumprimento da meta estabelecida, atendendo 50% do objetivo específico. O valor não empenhado ficou no saldo do mesmo projeto.

<b>Ação:</b> 2430 - INTENSIFICACAO DO CONTROLE DE AGROTOXICOS E AFINS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER O USO CORRETO E SEGURO DE AGROTOXICOS E AFINS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTABELECIMENTO FISCALIZADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos
500	400	1314	262,80	328,50

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	120.720,00	74.720,00	74.570,00	61,77	99,80
Todas	120.720,00	74.720,00	74.570,00	61,77	99,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1314

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A meta da atividade foi superada , graças ao novo sistema de controle instalado nas revendas que permitiram a identificação de irregularidades com maior agilidade e menor custo , possibilitando a economia de recursos que fora movimentada via crédito adicional para atender despesas na administração de bens imóveis. Fato este que gerou o baixo índice % PPD de 61,77% , sendo que o índice %COFD que representa a eficiência na execução do orçamento ficou dentro do esperado.