

CALENDÁRIO UNIFICADO DOS NGER'S 2021

Janeiro

D S T Q Q S S

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1: Confraternização Universal
6 13 20 28

Janeiro

04/01 - Início: Manual Técnico de Processos e Procedimentos

04/01 - Início: SIGADOC

04/01 - Início: Elaboração do RAG 2020

Fevereiro

D S T Q Q S S

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

16 Carnaval 17 Cinzas
4 11 19 27

Fevereiro

10/02 - Início: Atualização do PTA 2021 (Alinhamento com o Programa Mais MT)

18/02 - Encerramento: Elaboração do RAG 2020

24/02 - Encerramento: Atualização do PTA 2021 (Alinhamento com o Programa Mais MT)

Março

D S T Q Q S S

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

8: Dia Internacional da Mulher
5 13 21 28

Março

10/03 - Início: Apresentação das Metas Físicas das Ações Prioritárias à ALMT conforme LDO 2020 (preparação inicial)

15/03 - Início: Apresentação das Metas Físicas das Ações Prioritárias à ALMT conforme LDO 2020 (Coordenação Setorial)

18/03 - Início: Atualização do PTA 2021 (Alinhamento com o Programa Mais MT)

22/03 - Encerramento: Atualização do PTA 2021 (Alinhamento com o Programa Mais MT)

30/03 - Encerramento: Apresentação das Metas Físicas das Ações Prioritárias à ALMT conforme LDO 2020 (Preparação Inicial)

Abril

D S T Q Q S S

					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31				

3: Festa da Coleta 4: Páscoa 19: Dia do Índio 22: Despedimento do Inverno
4 11 20 27

Abril

05/04 - Início: Elaboração do Anexo de Metas e Prioridades para LDO 2022 (Orientação setorial)

07/04 - Início: Carta de Serviços (Trilha de Capacitação)

09/04 - Encerramento: Carta de Serviços (Trilha de Capacitações)

10/04 Início: Carta de Serviços (Execução de Atividades)

19/04 - Início: Elaboração PTA/LOA 2022 (Validação do Formulário de Consulta Pública)

20/04 - III Fórum On-line dos NGER'S

26/04 - Atualização do PTA 2021 (Capacitação Setorial)

27/04 - Encerramento: Elaboração PTA/LOA 2022 (Validação do Formulário de Consulta Pública)

30/04 - Encerramento: Elaboração do Anexo de Metas e Prioridades para LDO 2022 (Orientação Setorial)

Mai

D S T Q Q S S

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1: Dia do Trabalho 9: Dia do Vinho
3 11 19 26

Mai

04/05 - Início: Manual Técnico de Processos e Procedimentos (Reunião de Alinhamento)

18/05 - Início: Carta de Serviços (Trilha de Capacitação)

20/05 - Encerramento: Apresentação das Metas Físicas das Ações Prioritárias à ALMT conforme LDO 2020 (Coordenação Setorial)

20/05 - Encerramento: Carta de Serviços (Trilha de Capacitação)

24/05 - Início: Revisão do PPA (Capacitação Setorial)

24/05 Início: Monitoramento do PTA e das Ações Prioritárias (Capacitação Setorial)

24/05 - Início: Revisão do PPA (Coordenação Setorial)

24/05 - Início: Monitoramento do PTA e das Ações Prioritárias (Coordenação Setorial)

24/05 - Início: Atualização do PTA 2021 (Alinhamento com o Mais MT)

31/05 - Encerramento: Revisão do PPA (Capacitação Setorial)

31/05 - Encerramento: Manual Técnico de Processos e Procedimentos (Reunião de Alinhamento)

Junho

D S T Q Q S S

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

3: Corpus Christi 12: Dia do Nascimento
2 10 18 24

Junho

Gestão do Sistema de Indicadores (Data a Definir)

11/06 - Encerramento: Monitoramento do PTA e das Ações Prioritárias (Capacitação Setorial)

30/06 - Encerramento: Revisão do PPA (Coordenação Setorial)

30/06 - Encerramento: Monitoramento do PTA 2021 (Alinhamento com o Programa Mais MT)

CALENDÁRIO UNIFICADO DOS NGER'S 2021

Julho

D S T Q Q S S

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

● 1 ● 9 ● 17 ● 23 ● 31

Julho

07/07 - Início: Apresentação das Metas Físicas das Ações Prioritárias à ALMT conforme LDO 2021

07/07 - Início: Elaboração do PTA 2022 (Capacitação Setorial)

07/07 - Início: Monitoramento do PTA e das Ações Prioritárias (Coordenação Setorial)

09/07 - Encerramento: Elaboração do PTA 2022 (Capacitação Setorial)

17/07 - Início: Elaboração do PTA 2022 (Coordenação Setorial)

31/07 - Encerramento: Monitoramento do PTA e das Ações Prioritárias (Coordenação Setorial)

31/07 - Encerramento: Elaboração do PTA 2022 (Coordenação Setorial)

Agosto

D S T Q Q S S

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

● 8 ● 15 ● 22 ● 30

Agosto

IV Fórum On-line dos NGER'S (Data a Definir)

01/08 - Início: Elaboração do PTA 2022 (Coordenação Setorial)

30/08 - Encerramento: Elaboração do PTA 2022 (Coordenação Setorial)

31/08 - Encerramento: Carta de Serviços (Execução de Atividades)

Setembro

D S T Q Q S S

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

● 6 ● 13 ● 20 ● 28

Setembro

30/09 - Encerramento: Apresentação das Metas Físicas das Ações Prioritárias à ALMT Conforme LDO 2021

Outubro

D S T Q Q S S

					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

● 6 ● 13 ● 20 ● 28

Outubro

Gestão do Sistema de Indicadores (Data a Definir)

Novembro

D S T Q Q S S

1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

● 4 ● 11 ● 19 ● 27

Novembro

01/11 - Início: Elaboração do RAG 2021 (Divulgação Setorial e Orientação)

30/11 - Encerramento: Elaboração do RAG 2021 (Divulgação Setorial e Orientação)

Dezembro

Dezembro

D S T Q Q S S

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

● 4 ● 10 ● 19 ● 26

V Fórum dos NGER'S (Data a Definir)

01/12 - Início: Elaboração do RAG 2021 (Coordenação Setorial)

31/12 - Encerramento: Manual Técnico de Processos e Procedimentos

31/12 - Encerramento: SIGADOC

31/12 - Encerramento: Elaboração do RAG 2021 (Coordenação Setorial)