



Desempenho das Metas Físicas das Ações Prioritárias

2º Semestre de 2021

LDO 2021 - Lei 10.241 de 04/11/20

Art. 86

SEDUC

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LDO 2021 - Lei 10.241 de 04/11/2020 - Art. 86, inc. II

28 de Abril de 2022

Desempenho Metas Físicas 2º Sem/2021

Programa 527

Aprendizagem em Foco


2218 - Agenda da Aprendizagem

- ▶ Produto: **Aluno atendido na Educação de Jovens e Adultos**
- ▶ Meta Prevista: **50.000 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada **39.437 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **79%**

Em virtude do momento pandêmico houve uma queda considerável na procura por matrículas desses estudantes, considerando que o público atendido pela EJA já existe um afastamento escolar.

2218 - Agenda da Aprendizagem

► Produto: Aluno atendido na Educação de Jovens e Adultos.



2218 - Agenda da Aprendizagem

- ▶ Produto: **Avaliação por habilidades e competências implantadas**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **100 (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**

O sistema SigEduca está parametrizado para que a avaliação dos estudantes seja realizada pelos professores através das habilidades da BNCC/DRC-MT.

2218 - Agenda da Aprendizagem

▶ Produto: **Diretriz Base Nacional Comum Curricular e Documento de Referência Curricular Implementada**

▶ Meta Prevista: **70% (percentual)**

▶ Meta Realizada: **70% (percentual)**

▶ Percentual de realização: **100%**

- Em regime de colaboração entre a SEDUC e a UNDIME houve a criação do documento e disponibilização para consulta pública, envolvendo os 141 municípios que legitimaram a arquitetura para o Novo Ensino Médio. Os documentos referenciais curriculares da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio estão homologados.

2218 - Agenda da Aprendizagem

► Produto: Diretriz Base Nacional Comum Curricular e Documento de Referência Curricular Implementada

- Percentual de realização de 100% indica que a SEDUC aprovou e homologou o Documento de Referência Curricular do Ensino Médio no primeiro semestre conforme o mapa ao lado. Foi iniciado nas escolas-piloto em 2021, já em 2022 está sendo implementado em toda rede no 1º ano do Ensino Médio.



- Referencial curricular aprovado e homologado 24 estado(s)
- Referencial curricular aprovado pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), aguardando homologação ou publicação* 2 estado(s)
- Referencial curricular enviado para aprovação do CEE 1 estado(s)

Fonte: Movimento pela Base – 18/04/2022

2218 - Agenda da Aprendizagem

- ▶ Produto: **Diretriz Implementada**
 - ▶ Meta Prevista: **80% (percentual)**
 - ▶ Meta Realizada: **80% (percentual)**
 - ▶ Percentual de realização: **100%**
-
- Percentual de realização de 100% indica que o processo de redação da Política da Educação Básica de Mato Grosso já foi realizado pela SEDUC, e será disponibilizado para consulta pública, para posterior homologação do documento.

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO – Área de Gestão Educacional

2218 - Agenda da Aprendizagem

- ▶ Produto: **Escola atendida com educação em tempo integral**
- ▶ Meta Prevista: **41 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **38 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **93 %**

| Região | Nome | Qtd | Municípios |
|--------|----------|-----|--|
| 200 | Norte | 5 | Alta Floresta, Colíder, Paranaíta, Matupá e Peixoto de Azevedo |
| 300 | Nordeste | 1 | Confresa |
| 500 | Sudeste | 8 | Alto Araguaia, Jaciara, Paranatinga, Poxoréu e Rondonópolis |
| 600 | Sul | 11 | Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rosário Oeste e Várzea Grande |
| 700 | Sudoeste | 3 | Araputanga, Mirassol D'Oeste e São José dos Quatro Marcos |

Subtotal **28**

| Região | Nome | Qtd | Municípios |
|--------|--------------|-----|---|
| 800 | Oeste | 3 | Barra do Bugres, Campo N. do Parecis e Tangará da Serra |
| 900 | Centro-Oeste | 4 | Diamantino, São José do Rio Claro e Arenápolis |
| 1000 | Centro | 1 | Sorriso |
| 1100 | Noroeste | 1 | Juara |
| 1200 | Centro Norte | 1 | Marcelândia |

Subtotal **10**

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO – Área de Gestão Educacional

2220 - Fortalecimento do atendimento das modalidades educacionais e diversidades

- ▶ Produto: **Aluno atendido**
- ▶ Meta Prevista: **17% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **15% (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **88%**

| Ações Realizadas | |
|------------------|------|
| 2020 | 2021 |
| 80% | 88% |

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO – Área de Gestão Educacional

2220 - Fortalecimento do atendimento das modalidades educacionais e diversidades

► Produto: Aluno atendido – Escolas Especializadas.

| Número do Atendimento nas Modalidades | | | |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| Modalidades | 2020 | 2021 | Evolução % |
| Educação Especial | 510 | 540 | 5,88 |
| Educação do Campo | 37.581 | 41.351 | 10,03 |
| Educação Escolar Indígena | 13.223 | 14.145 | 6,97 |
| Educação Quilombola | 2.359 | 2690 | 14,03 |
| Total Geral | 53.637 | 58.726 | 9,41 |

Fonte: Sistema BI – Relatório GED 35 e 35C – Relação de Turmas por Ano Letivo, acessado 17/12/2020; 17/12/2021.

2220 - Fortalecimento do atendimento das modalidades educacionais e diversidades

- ▶ Produto: **Assessoramento prestado**
- ▶ Meta Prevista: **26% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **24 (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **92%**

| Ações Realizadas | |
|------------------|------|
| 2020 | 2021 |
| 97% | 92% |

- As ações referem-se a orientações, monitoramento e intervenções pedagógicas realizadas nas unidades escolares do campo, quilombola, indígenas, unidades especializadas, unidades com alunos especiais inclusos e DREs. Essas atividades são realizadas presencialmente ou via Web.

2220 - Fortalecimento do atendimento das modalidades educacionais e diversidades

- ▶ Produto: **Profissional formado**
- ▶ Meta Prevista: **20% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **18% (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **90%**

| Ações Realizadas | |
|------------------|------|
| 2020 | 2021 |
| 66% | 90% |

- As ações têm como finalidade promover a formação aos profissionais da educação para as modalidades (Educação do Campo, Educação Especial, Educação Quilombola e Educação Escolar Indígena) e para as diversidades:

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO – Área de Gestão Educacional

2220 - Fortalecimento do atendimento das modalidades educacionais e diversidades

| Formações do 2º Semestre | | | |
|--|---------------|---------|------------|
| Formações | Profissionais | Escolas | Estudantes |
| Seminário de Atendimento Educacional Especializado | 180 | 114 | 2.034 |
| I Encontro de Escolas Empreendedoras e Sustentáveis | 200 | 151 | 58.043 |
| Ritxoko | - | 25 | 150 |
| Formação Continuada de Professores Indígenas | 220 | 70 | 14.145 |
| Web Formação sobre a Parte Diversificada do Currículo das Escolas do Campo e Quilombola 2021 | 547 | 142 | 45.422 |
| Atendimento Educacional Especializado para Altas Habilidade ou Superdotação – CASIES | 110 | - | - |
| Atendimento Educacional Especializado para Estudantes com Deficiência Visual - CASIES | 102 | - | - |
| Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva Inclusiva: Transtorno do Espectro Autistas e Deficiência Intelectual - CASIES | 118 | - | - |
| Atendimento Educacional Especializado para Estudantes Surdos - CASIES | 110 | - | - |

Fonte: Dados SUDI/SEDUC, referência 12/2021

2221 - Formação Continuada e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica

- ▶ Produto: **Diretriz Implementada**
 - ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
 - ▶ Meta Realizada: **100 (percentual)**
 - ▶ Percentual de realização: **100 %**
-
- 3ª Etapa formativa: 13 de Setembro a 19 de Novembro de 2021- Uso dos resultados da avaliação diagnóstica: e agora Professor? E das Diretrizes para Formação Continuada dos Professores da Educação Básica da Rede Estadual de ensino do Estado de Mato Grosso e redes municipais em regime de cooperação técnica.

2221 - Formação Continuada e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica

▶ Produto: **Escola utilizando tecnologia educacional**

▶ Meta Prevista: **65% (percentual)**

▶ Meta Realizada: **62 (percentual)**

▶ Percentual de realização: **95 %**

- Com o retorno ao sistema de ensino híbrido, as Escolas da rede Estadual de Mato Grosso passaram a ter acesso às tecnologias educacionais em sala de aula de maneira mais efetiva, bem como, o investimento e ampliação na aquisição de serviços e pacotes de internet.

2221 - Formação Continuada e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica

▶ Produto: **Formação continuada à distância/EAD implantada**

▶ Meta Prevista: **25% (percentual)**

▶ Meta Realizada: **25% (percentual)**

▶ Percentual de realização: **100 %**

- No segundo semestre letivo de 2021 a formação continuada foi desenvolvida na modalidade presencial, porém com a continuidade da pandemia, houve a necessidade de intensificar o atendimento aos professores da rede estadual de modo online, afim de subsidiar as práticas pedagógicas e alcançar as metas previstas para o ano vigente.

2221 - Formação Continuada e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica

- ▶ Produto: **Profissionais formados**
 - ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
 - ▶ Meta Realizada: **65 % (percentual)**
 - ▶ Percentual de realização: **65 %**
-
- A formação continuada e as ações formativas voltadas ao desenvolvimento dos profissionais da Educação Básica, constituíram-se no atendimento aos componentes das áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Tecnologia Educacional e Alfabetização. Com cursos específicos focados nas fragilidades identificadas durante o ano letivo.

2221 - Formação Continuada e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica

- ▶ Produto: **Profissional pós-graduado**
- ▶ Meta Prevista: **100 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **100 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**

- Novas liberações a 107 Profissionais da Educação Básica sendo 65 para realização de Mestrado e 42 Doutorado.

2222 - Implementação dos Processos de Gestão Escolar

- ▶ Produto: **Legislação revisada**
 - ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
 - ▶ Meta Realizada: **100% (percentual)**
 - ▶ Percentual de realização: **100 %**
-
- Todas as portarias e normas foram revisadas e republicadas para o ano atual.

2222 - Implementação dos Processos de Gestão Escolar

- ▶ Produto: **Manutenção do PPP/PDE**
- ▶ Meta Prevista: **760 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **727 unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**

- Repasses para manutenção do Projeto Político Pedagógico / Plano de Desenvolvimento Escolar;
- O quantitativo de Unidades escolares apresenta alteração, pois houve o processo redimensionamento escolar.

| Exercício | Valor Liquidado |
|-----------|-------------------|
| 2018 | R\$ 43.225.760,79 |
| 2019 | R\$ 48.564.437,35 |
| 2020 | R\$ 22.171.060,69 |
| 2021 | R\$ 56.560.376,09 |

2222 - Implementação dos Processos de Gestão Escolar

► Produto: Manutenção do PPP/PDE

- Coordenação da Execução do PPP\PDE-SEDUC das unidades escolares;
- Monitoramento do Quadro Turmas na Rede Estadual;
- Acompanhamento das Unidades Escolares para Credenciamento e Autorização de Unidade Escolar;
- Orientação para Regularidade Fiscal dos CDCs e CDAPs;

| Tipo de Lotação | Nº de Escolas | Nº de Turmas | Nº de alunos |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| CONFESSIONAL | 10 | 259 | 6.639 |
| CRECHE | 2 | 16 | 305 |
| ESCOLA | 444 | 10.503 | 302.211 |
| ESCOLA CAMPO | 138 | 1.969 | 39.500 |
| ESCOLA ESPECIALIZADA | 5 | 48 | 540 |
| ESCOLA INDÍGENA | 70 | 1.004 | 13.292 |
| ESCOLA MILITAR | 14 | 271 | 7.722 |
| ESCOLA INTEGRAL | 38 | 473 | 13.340 |
| QUILOMBOLA | 5 | 113 | 2.611 |
| SOCIOEDUCATIVO | 1 | 7 | 41 |
| Total Geral | 727 | 14.663 | 386.201 |

2217 - Reforma e Ampliações de Espaços Educacionais

- ▶ Produto: **Posto de transformação instalado**
- ▶ Meta Prevista: **20 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **2 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **20 %**

Unidades atendidas:

- EE Prof. Natalino Ferreira Mendes – Cáceres
- EE Getúlio Vargas – Cocalinho.

- Foi solicitado ajuste no PPA 2020-2023 e a SEDUC passará a acompanhar a quantidade de unidades climatizadas e não apenas postos de transformação instalados, uma vez que o posto de transformação é apenas um dos componentes da climatização (os demais: adequação da rede elétrica e instalação dos aparelhos de ar condicionado).

2217 - Reforma e Ampliações de Espaços Educacionais

- ▶ Produto: **Prédio educacional com reforma e/ou ampliação concluído /Gestão Anterior**
- ▶ Meta Prevista: **3 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **6 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **200 %**



EE MARECHAL CÂNDIDO RONDON – NOBRES



EE PROF. ARLETE MARIA - VÁRZEA GRANDE



EE MARECHAL DUTRA – RONDONÓPOLIS



Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO

2217 - Reforma e Ampliações de Espaços Educacionais

- ▶ Produto: **Prédio educacional reformado**
- ▶ Meta Prevista: **39 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **4 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **10 %**



EE BROMILDO LAWISCH – ITANHANGÁ



EE HERMELINDA DE FIGUEIREDO - CUIABÁ



EE CLEINIA ROSALINA DE SOUZA - CUIABÁ

2217 - Reforma e Ampliações de Espaços Educacionais

- ▶ Produto: **Reforma de pequeno porte realizada**
- ▶ Meta Prevista: **101 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **137 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **136%**



EE ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI - RONDONÓPOLIS - ANTES X DEPOIS

2224 - Modernização dos serviços de TI na educação

- ▶ Produto: **Governança de TI aperfeiçoada**
- ▶ Meta Prevista: **141 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **47 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **33 %**



- Refere-se à implantação de Política de Governança de Tecnologia da Informação da SEDUC e Implantação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação na SEDUC.

2789 - Gestão da Infraestrutura dos Espaços Educacionais

- ▶ Produto: **Infraestrutura escolar avaliada**
- ▶ Meta Prevista: **200 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **130 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **65 %**

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO

2792 - Construção de Espaços Educacionais

- ▶ Produto: **Prédio educacional concluído / Gestão anterior**
- ▶ Meta Prevista: **10 (unidade)**
- ▶ Meta Realizada: **8 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **83 %**



EE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA- POCONÉ



EE ZULEIDE DOS SANTOS BARROS- TABAPORÃ



EE JD. MARIA TEREZA – RONDONÓPOLIS

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO

2792 - Construção de Espaços Educacionais

- ▶ Produto: **Prédio educacional construído**
- ▶ Meta Prevista: **20 (unidade)**
- ▶ Meta Realizada: **4 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **20 %**



EE MARIA MACEDO RODRIGUES - VÁRZEA GRANDE



EE 31 DE MARÇO - CANARANA



EE DOM AQUINO CORREA - ITIQUIRA



EE DR. HÉLCIO DE SOUZA – TANGARÁ DA SERRA

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO – Área de Infraestrutura e Patrimônio

2228 - Aparelhamento e Reparelhamento das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.

- ▶ Produto: Escola atendida
- ▶ Meta Prevista: **455 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **477 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **105 %**



| ITENS | QUANTIDADE |
|-------------------|------------|
| CONJUNTO ALUNO | 21.165 |
| AR CONDICIONADO | 3.202 |
| ESTANTE DE AÇO | 543 |
| CADEIRA FIXA | 915 |
| CADEIRA GIRATÓRIA | 968 |
| CJ. REFEITÓRIO | 876 |
| OUTROS | 5.526 |

2224 - Modernização dos serviços de TI na educação

- ▶ Produto: **Serviço de Datacenter modernizado**
- ▶ Meta Prevista: **141 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **141(unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**



- Refere-se à melhoria e expansão do ambiente de infraestrutura de tecnologia da SEDUC, através da contratação de novos serviços especializados em Infraestrutura de TI, que serão fornecidos pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da informação-MTI

2224 - Modernização dos serviços de TI na educação

- ▶ Produto: **Serviço de help desk modernizado**
- ▶ Meta Prevista: **159 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **141 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **89 %**



- Nesse produto o Service Desk visa centralizar as necessidades da organização em um único lugar, registrando entrada e saída de pedidos de suporte e manutenção de TI, para se ter uma maior controle sobre o que foi feito.

2224 - Modernização dos serviços de TI na educação

- ▶ Produto: **Serviço de suporte ao atendimento modernizado**
- ▶ Meta Prevista: **282 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **48(unidades)**
- ▶ Percentual de realização:**17%**



- Aquisição de 128.536 Chromebooks previstos para uso educacional;
- Aquisição de 33.128 Notebooks previstos para uso nas Unidades Descentralizadas, incluindo Escolas, Diretorias Regionais de Ensino/Cefapros e Assessorias Pedagógicas;

2224 - Modernização dos serviços de TI na educação

- ▶ Produto: **Software aplicativo disponibilizado**
- ▶ Meta Prevista: **141 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **12 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **9%**



- Nesse produto está previsto a implantação do Sistema de Gestão de Pessoas Integrado com SEAP; Disponibilização de mapas educacionais no SIIGEO da SEPLAG; Implantação no Sistema SEAP dos servidores da Educação com a Folha de Pagamento e Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Educação - SIGEDUCA 2.0 .

2229 - Gestão dos Serviços de Alimentação Escolar na Rede Estadual de Ensino

- ▶ Produto: **Aluno atendido**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **100 (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**

- ▶ Produto: **Escola atendida**
- ▶ Meta Prevista: **10 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **11 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **110 %**

2229 - Gestão dos Serviços de Alimentação Escolar na Rede Estadual de Ensino

- ▶ Produto: **Profissional capacitado**
- ▶ Meta Prevista: **3.804 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **1394 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **37 %**

- ▶ Produto: **Serviço avaliado**
- ▶ Meta Prevista: **759 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **692 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **91 %**

2231 - Serviço de Transporte Escolar

- ▶ Produto: **Aluno atendido / Educação Especial**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **50% (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **50%**

- ▶ Produto: **Aluno atendido/Rural**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **50 (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **50%**

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO

2231 - Serviço de Transporte Escolar

- ▶ Produto: **Rota georreferenciada**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **100% (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100%**

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO

2790 - Apoio à rede Estadual de Ensino no Custeio e Monitoramento dos Gastos com Serviços Essenciais

- ▶ Produto: **Contrato de locação gerido**
- ▶ Meta Prevista: **72 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **61 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **85 %**

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO – Área de Administração Sistêmica

2790 - Apoio à rede Estadual de Ensino no Custeio e Monitoramento dos Gastos com Serviços Essenciais

▶ Produto: **Unidade atendida (Água e esgoto)**

▶ Meta Prevista: **3.600.000,00**

▶ Meta Realizada: **2.209.613,74**

▶ Percentual de realização: **61,38%**

▶ Produto: **Unidade atendida (Energia)**

▶ Meta Prevista: **38.024.845,00**

▶ Meta Realizada: **34.267.708,93**

▶ Percentual de realização: **90,12%**

- No segundo semestre, tivemos um aumento considerável nos pagamentos das taxas oriundas do consumo de energia e água, em decorrência do aumento tarifário e a volta gradativa das aulas presenciais no decorrer do exercício.

1235 - Desenvolvimento por competências dos servidores da Educação

- ▶ Produto: **Avaliação implantada**
 - ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
 - ▶ Meta Realizada: **80 (percentual)**
 - ▶ Percentual de realização: **80 %**
-
- ▶ Produto: **Plano de desenvolvimento por competência implantado**
 - ▶ Meta Prevista: **1 (unidade)**
 - ▶ Meta Realizada: **1 (unidade)**
 - ▶ Percentual de realização: **100 %**

1412 - Promoção de Saúde e Segurança na Educação

- ▶ Produto: **Mapeamento das causas do absenteísmo**
- ▶ Meta Prevista: **1 (unidade)**
- ▶ Meta Realizada: **1 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **100%**

- ▶ Produto: **Plano de intervenção implementado**
- ▶ Meta Prevista: **1 (unidade)**
- ▶ Meta Realizada: **0 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **0 %**

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO

2791 - Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas no Âmbito da Secretaria de Estado de Educação

- ▶ Produto: **Demanda institucional de pessoal definida e suprida**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **100(percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**

- ▶ Produto: **Marco legal do sistema de gestão de pessoas atualizado**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **100(percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100%**

Programa: 527 – APRENDIZAGEM EM FOCO

2791 - Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas no Âmbito da Secretaria de Estado de Educação

- ▶ Produto: **Modelo de gestão de pessoas implantado**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **100 (percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100 %**

- ▶ Produto: **Sistema de monitoramento e avaliação implantado**
- ▶ Meta Prevista: **100% (percentual)**
- ▶ Meta Realizada: **100(percentual)**
- ▶ Percentual de realização: **100%**

FIM DA APRESENTAÇÃO

CONTATOS:

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS

NGER/SEDUC

TELEFONE SEDUC: (65) 3613-6489

E-MAIL: nger@educacao.mt.gov.br

TELEFONE : (65) 3613-6562

E-MAIL: gabinete@educacao.mt.gov.br