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PORTARIA N.056/2019/SEPLAG, DE 29 DE MAIO DE 2019.

 
Altera o cronograma de formulação do Plano Plurianual - PPA 2020-2023.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a obrigação de formular o Plano Plurianual - PPA no primeiro ano de exercício de cada mandato, conforme

Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 162, I e art. 164, § 6º, I;
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 10, de 25 de janeiro de 2019;
Considerando a necessidade de promover ajustes no cronograma de formulação do PPA 2020-2023 estabelecido na Portaria nº

018/2019/SEPLAG;
 

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o cronograma de trabalho da formulação do PPA 2020-2023, conforme constante do anexo único desta Portaria.
Art. 2º O anexo desta Portaria substitui o Anexo II da Portaria nº 018/2019/SEPLAG.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2019.

ANEXO
 

CRONOGRAMA DE FORMULAÇÃO DO PPA 2020-2023

Tarefa Instância responsável Início Término

Organizar a capacitação das Coordenações

Geral e Temáticas.
Coordenação Geral 14/01/2019 15/02/2019

Capacitar as Coordenações Geral e

Temáticas.
Coordenação Geral 18/02/2019 22/02/2019

Organizar a capacitação das Coordenações

Setoriais.
Coordenações Temáticas 25/02/2019 15/03/2019

Capacitar as Coordenações Setoriais. Coordenações Temáticas 18/03/2019 19/03/2019

Elaborar diagnóstico e propostas de

intervenção (incluindo reunião de

compartilhamento).

Grupos Focais 25/03/2019 17/04/2019

Formular proposta prévia de programas

(esboços dos programas).

Coordenações Setoriais

Grupos Focais
22/04/2019 30/04/2019

Validar proposta prévia de programas

(esboços dos programas).
Alta Administração nível setorial 02/05/2019 03/05/2019

Encaminhar proposta prévia de programas

às Coordenações Geral e Temática.
Coordenação Setorial 03/05/2019 03/05/2019

Analisar e promover ajustes nos programas.

Coordenação Geral

Coordenação Temática

Coordenação Setorial

06/05/2019 24/05/2019

Formular as ações (aspecto qualitativo).
Coordenação Setorial

Responsáveis por ações
27/05/2019 07/06/2019

Analisar e promover ajustes nas ações.

Coordenação Geral

Coordenação Temática

Coordenação Setorial

10/06/2019 14/06/2019

Detalhar as ações padronizadas (aspecto

quantitativo).

Coordenação Setorial

Equipe orçamento setorial
10/06/2019 14/06/2019

Detalhar as ações não padronizadas

(aspecto quantitativo).

Coordenação Setorial

Responsáveis por ações
17/06/2019 25/06/2019
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Analisar e promover ajustes na proposta

detalhada de programação.

Coordenação Geral

Coordenação Temática

Coordenação Setorial

Equipe orçamento central

26/06/2019 02/07/2019

Validar proposta detalhada de programação. Alta Administração nível setorial 03/07/2019 05/07/2019

Lançar programas e ações no sistema

(qualitativo).
Coordenação Setorial 08/07/2019 10/07/2019

Carga de programas e ações. Coordenação Geral 11/07/2019 12/07/2019

Lançar detalhamento da programação

(quantitativo).
Coordenação Setorial 15/07/2019 17/07/2019

Consolidar a programação geral do PPA.
Coordenação Geral

Equipe orçamento central
18/07/2019 26/07/2019

Validar a programação geral do PPA. Alta Administração nível macro 29/07/2019 02/08/2019

Consolidar a minuta do Projeto de Lei do

PPA, com seus anexos.
Coordenação Geral 05/08/2019 16/08/2019

Encaminhar Projeto de Lei do PPA à ALMT. Casa Civil 19/08/2019 30/08/2019

 
 

 


