



# **Desempenho das Metas Físicas das Ações Prioritárias**

## **1º Semestre de 2021**

**LDO 2021 - Lei 10.241 de 04/11/20**

**Art. 86**

# **SEMA**

## **SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE**

**LDO 2021 - Lei 10.241 de 04/11/20 Art. 86, inc. I**  
**Ações Prioritárias conforme Anexo de Metas e Prioridades – AMP**

**26 DE OUTUBRO DE 2021**

# METAS FÍSICAS 2021 - AMP

## Programa: 393 – Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida

ÓRGÃO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	META PREVISTA ATUALIZADA *
SEMA	2079 - Modernização das soluções tecnológicas da informação	Solução de TI modernizada	Unidade	1
SEMA	2111 - Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	Projeto analisado	Unidade	15.000
SEMA	4319 - Realização de fiscalização ambiental	Documento de fiscalização emitido	Unidade	3.500

\* Meta Prevista Atualizada (1ºSem/2021) = PTA/LOA Original +/- créditos adicionais

# **Desempenho Metas Físicas 1º Sem/2021**

## **Programa 393**

### **Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida**

**Ações do Anexo de Metas e Prioridades - AMP**


**Programa: 393 – PROMOÇÃO DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA MELHORIA DA  
QUALIDADE DE VIDA**

**2079 - Modernização das soluções tecnológicas da informação**

- ▶ Produto: **Solução de TI modernizada**
- ▶ Meta Prevista: **1 (unidade)**
- ▶ Meta Realizada: **0,4 (unidade)**
- ▶ Percentual de realização: **40 %**

## SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL DE MATO GROSSO

### Visão geral do Projeto



## Ação 2079: Modernização das soluções tecnológicas da Informação - SIGA

### Entregas no primeiro semestre

1. Desenho da Arquitetura do Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA);
2. Implementação da infraestrutura de TI para desenvolvimento e implementação;
3. Implementação Sistema Corporativo (Controle de cadastros básicos comuns de informação a todos os processos da Secretaria);
4. Desenvolvimento do Portal SIGA para acesso único a todos os módulos;
5. Levantamento de Requisitos, prototipagem e modelagem de processos;
6. Desenvolvimento do Módulo de Requerimento da Superintendência de Recursos Hídricos.

## Ação 2079: Modernização das soluções tecnológicas da Informação - SIGA

### Entregas previstas para o segundo semestre


1. Entrega do Módulo do SIGA Hídrico (Sistema de cálculo hídrico);
2. Módulo GeoPortal (Dados Geográficos);
3. Desenvolvimento do Módulo Comum a todos os processos do Licenciamento Ambiental (SURH/SUIMIS/SUGF);
4. Desenvolvimento do Módulo do CAR Assentamento;
5. Levantamento de Requisitos, prototipação e modelagem de processo da Superintendência de Gestão Florestal;

**Programa: 393 – PROMOÇÃO DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA MELHORIA DA  
QUALIDADE DE VIDA**

**2111 - Gestão da Regularização Ambiental de Imóveis Rurais**

- ▶ Produto: **Projeto analisado**
- ▶ Meta Prevista: **15.000 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **7916 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **53 %**

## 2111 - Gestão da Regularização Ambiental de Imóveis Rurais



**Programa: 393 – PROMOÇÃO DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**

## **4319 - Realização de Fiscalização Ambiental**

- ▶ Produto: **Documento de fiscalização emitido**
- ▶ Meta Prevista: **3.500 (unidades)**
- ▶ Meta Realizada: **8116 (unidades)**
- ▶ Percentual de realização: **232 %**

## 4319 - Realização de Fiscalização Ambiental


## PLANO DE AÇÃO 2021 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL E INCÊNDIOS FLORESTAIS EM MATO GROSSO



# 4319 - Realização de Fiscalização Ambiental



## 4319 - Realização de Fiscalização Ambiental



**FIM DA APRESENTAÇÃO**

**CONTATOS:**

**NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS**

**NGER/SEMA**

**TELEFONE SEMA: (65) 3613-7325**

**E-MAIL: [nger@sema.mt.gov.br](mailto:nger@sema.mt.gov.br)**