	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO << NOME DO ÓRGÃO >>	SEITI
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SEITI		
Relatório de Monitoramento e Controle		
Projeto:		Versão

<Nota1: Este documento é uma template. O texto contido dentro desta marcação "< >" é a instrução de elaboração do documento. A instrução, assim como as marcações deverão ser lidas e deletadas à medida que o documento for elaborado. Todas deverão ser deletadas, inclusive as notas.>

<Nota2: Para que a numeração seja mantida, consistente com o padrão, os títulos das seções e subseções devem continuar aparecendo no documento, indicando-se "Não se aplica." no respectivo corpo quando não houver informações a serem colocadas.>

Relatório de Monitoramento e Controle



METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SEITI

Relatório de Monitoramento e Controle

Projeto:		Versão	
----------	--	--------	--

Número sequencial do documento/Ano:		Data:	
Nome do Projeto:	<Colocar o nome do Projeto>		
Gerente/Responsável:	<Colocar o nome do Gerente de Projeto ou Responsável>		

1. Cenário

<Informa data de status, percentual previsto e realizado, e situação do projeto.>

Data de Status	Percentual previsto	Percentual real	Farol
			●

2. Ocorrências relevantes no período

<Descrever a ocorrência de fatos relevantes para o projeto para o período de acompanhamento do projeto.>

Item	Descrição
1	
2	
3	

3. Observações

<Informar alguma observação do projeto para o período de acompanhamento do projeto.>

--



METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SEITI

Relatório de Monitoramento e Controle

Projeto:


Versão

4. Evolução das Atividades

<Descrever a evolução das atividades do projeto.>

Atividade/Tarefa/Marco	Planejado			Realizado			Dias Uteis a Realizar	% de execução	Farol
	Data de Início	Data de Término	Duração Planejada	Data de Início Realizado	Data Atual	Dias uteis Realizados			
									●
									●
									●

Farol	Descrição
●	Situação conforme prazo do planejado
●	Situação com atraso inferior ou igual a <20%> do prazo planejado
●	Situação com atraso superior a <20%> do prazo planejado

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO << NOME DO ÓRGÃO >>	SEITI
METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO SEITI		
Relatório de Monitoramento e Controle		
Projeto:		Versão

5. Encaminhamentos

<Descrever os encaminhamentos relativos aos problemas identificados>

6. Assinatura

<Inserir o(s) nome(s) do(s) envolvido(s) na elaboração do Relatório de Monitoramento e Controle.>

Nome: <Nome do responsável>

Cargo/Função: <Nome do cargo ou função>

Data: <dd/mm/aaaa>

Nome: <Nome do responsável>

Cargo/Função: <Nome do cargo ou função>

Data: <dd/mm/aaaa>

Anexos